
Udkast 

 

til 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen  

 

  § 1 

 

   I bekendtgørelse nr. 230 af 26. februar 2015 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages 

følgende ændringer: 

    

   1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »3-1, «: »3-1a, «. 

 

   2. § 12, stk. 1, affattes således:  

       »Stk. 1. Metroselskabet I/S skal indsende resultaterne af støjmålingerne fra Cityringens og afgreningen 

til Nordhavens byggepladser, jf. § 11, til tilsynsmyndigheden senest den først kommende arbejdsdag efter, at 

målingerne er foretaget. Har Metroselskabet I/S ikke modtaget målingerne senest den først kommende 

arbejdsdag efter, at målingerne er foretaget, skal Metroselskabet I/S indsende resultaterne af målingerne 

hurtigst muligt efter at Metroselskabet I/S har modtaget målingerne.« 

 

   2. § 12, stk. 3, affattes således:  

       »Stk. 3. Viser støjmålingerne overskridelser af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden tidligst 

2 arbejdsdage efter, at målingen er foretaget, pålægge Metroselskabet I/S at redegøre for årsagen hertil, før 

den ugentlige redegørelse, der følger af stk. 2, skal foreligge. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte en frist for 

Metroselskabet I/S’ afgivelse af en sådan redegørelse.« 

 

   3. Bilag 1 affattes som bilag 1 i denne bekendtgørelse. 

 

   4. Bilag 2 affattes som bilag 2 i denne bekendtgørelse. 

 

   5. Bilag 3 affattes som bilag 3 i denne bekendtgørelse.  

 

§ 2 

 

    Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. maj 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1 

»Bilag 1  

A. Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringen 

Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er, jf. § 4, opdelt i følgende anlægsfaser 

med anførte forventede tidsrammer: 

      

Fase  Aktivitet  Forventet 

tidsramme  

Fase 0 I Fase 0 etableres byggegrubeindfatningen med sekantpæle eller 

slidsevægge. 

1-7 måneder 

Fase 1-1 I Fase 1 etableres stationens eller skaktens topdæk. 

I Fase 1-1 udgraves der ca. 3-4 meter ned i stationsboksen og 

dernæst udføres kapning af pæletoppe, slidsevægstoppe og/eller 

rensning af udsparinger. Ved Øster Søgade vil kapning af toppen af 

slidsevæggen dog først ske i fase 6 sammen med opfyldning og 

genetablering af Sortedamssøen. 

0-8 måneder 

Fase 1-2 I Fase 1-2 udføres armeringsarbejder, forskalling og støbning af 

stationsboksen eller skaktens topdæk. 

  

Fase 2-1 I Fase 2 udgraves under topdækket og etableres tværafstivning. 

I Fase 2-1 udgraves under topdækket. 

0-20 måneder 

Fase 2-2 I Fase 2-2 monteres og bagstøbes tværbjælker under topdækket.   

Fase 3-1 I Fase 3 etableres de indvendige betonkonstruktioner, bundplade, 

vægge og beklædninger samt udvendig trappe. 

I Fase 3-1 støbes under topdækket, herunder opbygning af 

støbeformene og armering. 

I Fase 3-1a anlægges, drives og nedlægges sporskifte. 

4-3123 måneder 

Fase 3-2 I Fase 3-2 udgraves og støbes den udvendige trappe.   

Fase 4-1 I Fase 4 etableres de mekaniske og elektriske installationer på 

stationerne og i tunnelerne og der udføres arkitektonisk 

færdiggørelse af stationsboksene. 

6-203 måneder 

Fase 5 I Fase 5 monteres spor og tekniske installationer i tunnelen, og der 

udføres forberedelser til at støbe sporene fast. Fra 

tunnelarbejdspladserne vil der ske transport af skinnesektioner og 

øvrige forsyninger ind i tunnelerne. 

18-24 måneder 

Fase 6 I Fase 6 foretages test og prøvekørsel med metrotogene på de 

blivende skinner nede i tunnelen. Der vil endvidere ske afvikling af 

tunnelarbejdspladserne.
1
  

8-14 måneder 

Fase 7 I Fase 7 demobiliseres og reetableres stationsområderne. 4-8 måneder 
 

 

 

                                                           
1
 For Øster Søgade vil der først i Fase 6 ske kapning af toppen af slidsevæggen samt fjernelse af inddæmning og 

reetablering af Sortedams Sø. 



Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens tunnelbyggepladser Øster Søgade, Nørrebroparken og 

Tømmergraven vil endvidere have følgende anlægsfase: 

      

Fase  Aktivitet  Forventet 

tidsramme  

Fase 3-3 I Fase 3-3 udføres drift af tunnelarbejdspladserne med håndtering af 

tunnelelementer og muck. 

14-26 måneder 

 

På tunnelarbejdspladserne sker der, når arbejdet er færdigt, afvikling af tunnelarbejdspladsen og 

for Nørrebroparkens vedkommende reetablering af parken. 

 

B. Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnen 

      

Fase  Aktivitet  Forventet 

tidsramme  

Fase 0 I Fase 0 etableres byggegrubeindfatningen med sekantpæle, 

spunsvægge eller lign. 

Det vil endvidere foretages forstærkning af jorden. 

3-6 måneder 

Fase 1 I Fase 1 udføres der på Krauseparken og Nordhavn station kapning 

af pæletoppe samt rensning af sekantpælene. Der udgraves 3-4 

meter ned i byggegrubeindfatningen, hvor der etableres afstivning 

ved armeringsarbejder, forskalling og støbning af randbjælker og 

topbjælker. 

I Fase 1 etableres der på Omstigningstunnel ved Nordhavn 

afstivning mellem spunsjernene. 

I Fase 1 foretages der på Tunnelarbejdsplads Nordhavn 

nedsænkning og samling af tunnelboremaskine. 

I Fase 1 udføres der på Cut and Cover kapning af pæletoppe og 

etableres afstivning. 

I Fase 1 udføres der på Åben rampe og dæmning og Højbane og 

station ved Orientkaj opbrydning af belægning, afgravning og 

afretning. 

0-7 måneder 

Fase 2 

(a og b) 

I Fase 2 udgraves der på Krauseparken og Nordhavn station 

station, skakt og tværtunneler. På Nordhavnen station etableres der 

jordankre 6-8 meter nede og på Krauseparken foretages der sikring 

mod indtrængning af grundvand. 

I Fase 2a udføres udgravningen uden hydraulisk hammer. 

I Fase 2b udføres udgravningen med hydraulisk hammer. 

I Fase 2 foretages der udgravning på Omstigningstunnel ved 

Nordhavn. 

I Fase 2 foretages der udgravning på Cut and Cover og der 

1-17 måneder 



etableres jordankre. 

I Fase 2 etableres der spuns på Åben rampe og dæmning  

 

I Fase 2 foretages der ramning af fundamentpæleog på Højbane og 

station ved Orientkaj. 

Fase 3 I Fase 3 etableres på Krauseparken, Nordhavn Station, 

Omstigningstunnel ved Nordhavn og Cut and Cover indvendige 

betonkonstruktioner ved støbning, herunder opbygning af 

støbeforme og armering. 

I Fase 3 foretages der på Åben rampe og dæmning afgravning af 

jord til rampe og påfyldning til dæmning. 

I Fase 3 funderes der på Højbane og station ved Orientkaj søjler til 

viadukt og station. 

 11-24 måneder 

Fase 3-3 I Fase 3-3 foretages der drift af Tunnelarbejdsplads Nordhavn ved 

håndtering af muck og tunnelelementer. 

  

Fase 4 I Fase 4 etableres de mekaniske og elektriske installationer på 

stationerne Krauseparken og Nordhavn Station. 

I Fase 4 udføres der tilbagefyldning af jord på Cut and Cover. 

I Fase 4 etableres der på Åben rampe og dæmning bundplade og 

sporunderlag mv. ved støbning, herunder ved opbygning af 

støbeforme og armering. 

I Fase 4 etableres der på Højbane og station ved Orientkaj søjler og 

vederlag, kantbjælker, dragere, perroner mv. ved støbning, 

herunder ved opbygning af støbeforme og armering. 

7-15 måneder 

Fase 5 I Fase 5 støbes der fra Tunnelarbejdsplads Nordhavn sporunderlag i 

tunnelerne. Fra Tunnelarbejdsplads Nordhavn vil der ske transport 

af skinnesektioner og øvrige forsyninger ind i tunnelerne. 

I Fase 5 monteres spor og tekniske installationer i hele banens 

længde og sporene støbes eller boltes fast.  

 

Fase 6 I Fase 6 foretages test og prøvekørsel med metrotogene på de 

blivende skinner nede i tunnelen og på højbanen. 
 

 

Fase 7 I Fase 7 demobiliseres og retableres byggepladsområdet.   
 

C. Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringen 

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på 

Cityringens byggepladser inden for følgende tidsrum, jf. § 5: 



 

 

Stationsbyggepladser (med undtagelse af Marmorkirken) 

 

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag/fredag til lørdag 7-18
2
 18-22 22-07/22-9 

Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 
 

x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser 

ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2. 

Tunnelarbejdspladser og Marmorkirken 

Arbejdstiderne for tunnelarbejdspladserne er gældende, når der udføres aktiviteter relateret til 

tunnelarbejde. For øvrige aktiviteter er arbejdstiderne for stationsbyggepladserne gældende. 

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-18 18-22 22-07 

Lør-, søn- og helligdag 9-16 16-22 22-09 
 

 

D. Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnen 

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på 

afgreningen til Nordhavnens byggepladser inden for de nedenfor anførte tidsrum, jf. § 5. For hver 

byggeplads er der for hver fase angivet, hvilken en af de nedenstående tre arbejdstider, der er 

gældende. 

 

Dagarbejde (benævnt A i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B) 

 

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-18
3
 x x 

Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 

 

Dag- og aftenarbejde (benævnt B i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B) 

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-18
3
 18-22 x 

                                                           
2 I Tilfælde af forsinkelser af arbejdet kan færdiggørelse af pæle og paneler i Fase 0 fortsætte til kl. 19.00 ved den 

gældende støjgrænse for dagperioden. 
3 I tilfælde af forsinkelser af arbejdet kan færdiggørelse af pæle og paneler i Fase 0 fortsætte til kl. 19.00 ved den 

gældende støjgrænse for dagperioden. 



Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 

Døgnarbejde (benævnt C i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B) 

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-18
3
 18-22 22-07 

Lør-, søn- og helligdag 9-16 16-22 22-09 
 

 

x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser 

ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2. Der er i 

bilag 2, punkt B i visse tilfælde anført støjgrænser for tidsrum, der er mærket ”x” i ovennævnte 

skemaer og derfor er omfattet af den udfyldende regel i § 6, stk. 2. Disse støjgrænser er i 

overensstemmelse med støjgrænserne fastsat i § 6, stk. 2.« 

 

  



Bilag 2 

»Bilag 2  

 

A. Cityringens byggepladser 

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for 

henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Derudover er den forventede varighed af de enkelte faser 

frem til fase 5 angivet. 

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de tilbageværende faser, der endnu ikke er 

afsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



København H 

For Cityringens byggeplads København H, beliggende vest for Københavns Hovedbanegård og 

omfattende hele Stampesgade samt den del af Halmtorvet, der ligger mellem Colbjørnsensgade og 

Helgolandsgade/Kvægtorvsgade, jf. nedenstående kort
4
, er følgende støjgrænser for bygge- og 

anlægsarbejdet gældende: 

                     

København H Fase/ 

Periode 

Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-

1a 

Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 82 79 80 80 77 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 82 79 77 77 40 50 50 40 40 

  Nat 49 55 50 58 40 50 50 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  4 3 3119 6-8 4 23       

 

 

                                                           
4 Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af 

omstigningsstationsarbejderne. 



Rådhuspladsen 

For Cityringens byggeplads Rådhuspladsen, beliggende på Rådhuspladsens nordlige del, jf. 

nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

                        

Rådhus-

pladsen 

Fase/Periode Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 81 68 76 73 72 69 64 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 67 76 72 63 40 41 41 40 40 

  Nat 40 43 43 54 46 40 41 41 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  1 3 5 3 19 4 20       

 

 



Gammel Strand 

For Cityringens byggeplads Gammel Strand, der omfatter den del af Gammel Strand der strækker 

sig fra Højbro Plads til Naboløs samt en del af Slotsholmskanalen, jf. nedenstående kort, er 

følgende støjgrænser gældende: 
                        

Gammel 

Strand 

Fase/Periode Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 80 73 77 70 73 73 66 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 73 77 70 64 40 43 43 40 40 

  Nat 40 47 47 55 54 40 43 43 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  4-5 3-4 5-6 2-3 20-22 3-4 19-21       

 

 



Kongens Nytorv 

Cityringens byggeplads Kongens Nytorv omfatter en del af Lille Kongensgade, en lille del af 

bygningen beliggende på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, det 

meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, jf. nedenstående kort. 

For den del af byggepladsen, der omfatter det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, er 

følgende støjgrænser gældende: 
                          

Kongens 

Nytorv 

Fase/ 

Periode 

Fase 0 Fase 1-

1 

Fase 1-

2 

Fase 2-

1 

Fase 2-

2 

Fase 3-

1 

Fase 3-

2 

Fase 4-

1 

Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 92 92 69 73 70 71 74 63 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 40 69 73 70 63 40 41 41 40 40 

  Nat 40 40 45 45 52 46 40 41 41 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  7 7-8 4-5 9-10 2-3 21-23 3-4 19-21       

 

For den del af byggepladsen, der omfatter en del af Lille Kongensgade og en lille del af bygningen 

beliggende på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, er følgende 

støjgrænser gældende: 

 

Lille kongens-

gade v/Kongens 

Nytorv 

Fase/ 

Periode 
Fase 0 Fase 1-1 Fase 2-1 Fase 3-1 Fase 7 

Støj (dB(A)) Dag 94 92 83 85 70 

Aften 40 40 40 40 40 

Nat 40 40 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 
 3 1 2 3  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Marmorkirken 

For Cityringens byggeplads Marmorkirken, der omfatter hele den vestlige del af kirkepladsen 

mellem Frederiks Kirke og Store Kongensgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser 

gældende: 
                        

Marmor-

kirken 

Fase/ 

Periode 

Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 90 79 81 80 79 78 74 70 70 74 

(dB(A)) Aften 73 79 81 80 70 78 74 55 40 40 

  Nat 73 79 81 80 70 40 74 55 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  5-6 2-3 12-14 1-2 14-16 3-4 19-21       

 

 



Østerport 

For Cityringens byggeplads Østerport, beliggende på den nordøstlige side af Oslo Plads mellem 

Kristianiagade og Østbanegade, jf. nedenstående kort
5
, er følgende støjgrænser gældende: 

                        

Østerport Fase/ 

Periode 

Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 89 74 80 74 74 74 69 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 73 80 73 68 40 48 48 40 40 

  Nat 40 50 50 55 50 40 48 48 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  3-4 1-2 7-8 2-3 20-21 3-4 19-21       

 

 

                                                           
5 Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af 

omstigningsstationsarbejderne. 



Øster Søgade 

For Cityringens byggeplads Øster Søgade, der er etableret på en tørlagt del af Sortedamssøen, som 

grænser op til Øster Søgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

                          

Øster Søgade Fase/ 

Periode 

Fase 1-

1 

Fase 1-

2 

Fase 2-

1 

Fase 2-

2 

Fase 3-

1 

Fase 3-2 Fase 3-

3 

Fase 4-

1 

Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 76 64 69 67 70 66 63 62 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 63 69 66 60 40 63 52 52 40 40 

  Nat 40 43 43 47 40 40 60 40 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  4-5 2-3 7-8 2-3 11-12 3-4 14 15-17       

 

 



Trianglen 

For Cityringens byggeplads Trianglen, der omfatter hele den åbne plads på hjørnet af Øster Allé 

og Blegdamsvej mellem Øster Allé Posthus og kollegiet Østerbrogården, jf. nedenstående kort, er 

følgende støjgrænser gældende: 

                        

Trianglen Fase/ 

Periode 

Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 83 71 75 70 72 66 64 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 71 73 70 63 40 43 43 40 40 

  Nat 40 43 43 55 47 40 43 43 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  2-3 3-4 4-5 3-4 20-21 4-5 19-20       

 

 



Poul Henningsens plads 

For Cityringens byggeplads Poul Henningsens Plads, der omfatter den sydøstlige del af 

Reersøgade mellem Tåsingegade og Jagtvej samt hele p-pladsen ud for højhuset Øbrohus, jf. 

nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

                        

P H Plads Fase/ 

Periode 

Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 89 77 79 75 76 79 69 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 76 79 72 68 40 47 47 40 40 

  Nat 40 55 55 55 55 40 47 47 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  1-2 3-4 4-5 3-4 20-21 3-4 19-20       

 

 



Vibenshus Runddel 

For Cityringens byggeplads Vibenshus Runddel, beliggende i det nordvestlige hjørne af 

Fælledparken og afgrænses af Jagtvej mod nord og Øster Allé mod syd, jf. nedenstående kort, er 

følgende støjgrænser gældende: 

                        

Vibenshus 

Runddel 

Fase/ 

Periode 

Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 74 66 68 65 66 63 60 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 65 68 64 59 40 40 40 40 40 

  Nat 40 41 41 47 41 40 40 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  1-2 3-4 4-5 3-4 20-21 4-5 19-20       

 

 



Skjolds Plads 

For Cityringens byggeplads Skolds Plads, der omfatter Skjolds Plads samt den sydvestlige del af 

Haraldsgade mellem Skjolds Plads og Tagensvej, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser 

gældende: 
                          

Skjolds 

Plads 

Fase/ 

Periode 

Fase 0 Fase 1-

1 

Fase 1-

2 

Fase 2-

1 

Fase 2-

2 

Fase 3-

1 

Fase 3-

2 

Fase 4-

1 

Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 92 92 82 82 80 81 77 74 70 70 74 

(dB(A)) Aften 40 40 82 82 80 70 40 49 49 40 40 

  Nat 40 40 55 55 55 55 40 49 49 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  4 1-2 3-4 4-5 3-4 20-21 3-4 19-20       

 

 



Nørrebro 

For Cityringens byggeplads Nørrebro, der omfatter Folmer Bendtsens Plads fra Nørrebrogade til 

Ørnevej og som grænser op til den østlige del af Nørrebro Station, jf. nedenstående kort, er følgende 

støjgrænser gældende: 
                    

Nørrebro Fase/ 

Periode 

Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 81 76 80 77 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 81 75 69 40 49 49 40 40 

  Nat 55 55 55 40 49 49 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  4-5 3-4 20-21 3-4 19-20       

 

 



Nørrebroparken 

For Cityringens byggeplads Nørrebroparken, der omfatter den nordlige del af Nørrebroparken 

mellem Krogerupgade, Hillerødgade og Nordbanegade, jf. nedenstående kort, er følgende 

støjgrænser gældende: 

                  

Nørrebro-parken Fase/ 

Periode 

Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 3-3 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 70 66 62 61 70 70 70 

(dB(A)) Aften 61 40 62 40 40 40 40 

  Nat 46 40 60 40 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  21-22 1-2 26 18-19       

 

 



Nørrebros Runddel 

For Cityringens byggeplads Nørrebros Runddel, der udgøres af det nordvestlige hjørne af 

Assistens Kirkegården, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

                

Nørrebros 

Runddel 

Fase/ 

Periode 

Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 67 66 61 70 70 70 

(dB(A)) Aften 60 40 40 40 40 40 

  Nat 42 40 40 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  15-16 4-5 18-19       

 

 



Nuuks Plads 

For Cityringens byggeplads Nuuks Plads, der omfatter pladsen mellem det gamle landsarkiv og 

Jagtvej samt den vestligste del af Hiort Lorentzens Gade og en satellitbyggeplads med oplag og 

skurby på den anden side af Rantzausgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

                    

Nuuks Plads Fase/ 

Periode 

Fase 0 Fase 1-1 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 94 94 79 76 74 70 70 74 

(dB(A)) Aften 40 40 70 40 47 47 40 40 

  Nat 40 40 55 40 47 47 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  1 ½ 15-16 4-5 18-19       

 

 



Aksel Møllers Have 

For Cityringens byggeplads Aksel Møllers Have, der er beliggende i den nordlige halvdel af 

parken Aksel Møllers Have, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

                

Aksel Møllers 

Have 

Fase/Periode Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 78 73 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 70 40 44 44 40 40 

  Nat 49 40 44 44 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  20-21 4-5 18-19       

 

 



Frederiksberg 

For Cityringens byggeplads Frederiksberg, der er beliggende umiddelbart syd for Frederiksberg 

Centeret og omfatter hele Holger Tornøes Passage samt den del af Solbjergvej, der er ud for 

Frederiksberg Gymnasium, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 
                

Frederiksberg Fase/Periode Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 81 79 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 73 40 49 49 40 40 

  Nat 55 40 49 49 40 40 

Varighed (måneder)   20-21 4-5 18-19       
 

 



Frederiksberg Allé 

For Cityringens byggeplads Frederiksberg Allé, der er beliggende på hjørnet af Platanvej og 

Frederiksberg Allé og som omfatter den nordlige del af Platanvej og dele af baggårdene til de 

nærmest liggende bygninger, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 
                

Frederiksberg Allé Fase/Periode Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 75 73 70 70 70 70 

(dB(A)) Aften 68 40 49 49 40 40 

  Nat 55 40 49 49 40 40 

Varighed (måneder)   20-21 7-8 18-19       
 

 



Enghave Plads 

For Cityringens byggeplads Enghave Plads, der omfatter den del af Enghave Plads, der ligger 

mellem Haderslevgade og Flensborggade samt en del af vejen langs den sydlige del af Enghave 

Plads, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

                    

Enghave Plads Fase/Periode Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 76 74 73 69 66 70 70 70 

(dB(A)) Aften 76 74 64 40 43 43 40 40 

  Nat 49 55 52 40 43 43 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  4 3 19 4 20       

 

 



Sønder Boulevard 

For Cityringens byggeplads Sønder Boulevard, der omfatter den midterste del af Sønder 

Boulevard på strækningen mellem Dannebrogsgade og Absalonsgade, jf. nedenstående kort, er 

følgende støjgrænser gældende: 
                

Sønder Boulevard Fase/Periode Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 76 77 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 76 40 44 44 40 40 

  Nat 55 40 44 44 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  14 2 15       

 

 



Tømmergraven 

For Cityringens byggeplads Tømmergraven, der omfatter et areal på ca. 10 ha nord for 

Vasbygade, der primært består af store åbne arealer med spor og få bygninger samt Havneholmen, 

jf. nedenstående kort for henholdsvis hele byggepladsen og Havneholmen, er følgende støjgrænser 

gældende: 

                            

Tømmergraven Fase/ 

Periode 

Fase 0 Fase 1-

1 

Fase 1-

2 

Fase 2-

1 

Fase 2-

2 

Fase 3-

1 

Fase 3-

2 

Fase 3-

3 

Fase 4-

1 

Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 61 57 53 54 54 56/ 

55
6
 

70 63 52 70 70 70 

(dB(A)) Aften 56 57 53 54 54 56/ 

55
4
 

40 63 52 52 40 40 

  Nat 56 40 53 54 54 56/ 

55
4
 

40 63 52 52 40 40 

Varighed 

(måneder) 

  5-6 1-2 1-2 20 4-20   16 6-18       

 

Tømmergraven - hele byggepladsen  

 

                                                           
6 Støjgrænsen på 55 dB(A) er alene gældende for den del af byggepladsen, der udgøres af Havneholmen. Støjgrænsen 

på 56 dB(A) er gældende for den resterende del af byggepladsen. 



Havneholmen  

 

 

 

 



B. Afgreningen til Nordhavnens byggepladser 

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for 

henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Herudover er det angivet, hvilken arbejdstid der er 

gældende for de respektive faser.  Endvidere er den forventede varighed af de enkelte faser frem til 

fase 5 angivet. 

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de faser, der vil foregå på byggepladsen. 

Byggepladserne kan være geografisk overlappende. 

 

  



Krauseparken 

 

For Cityringens byggeplads Krauseparken, beliggende i Krauseparken mellem Krausesvej, 

Skanderborggade og Gammel Kalkbrænderi Vej, er følgende støjgrænser gældende:  

 

Krauseparken Fase/ 

Periode 

Fase 

0  

Fase 1 Fase 

2a/2b 

Fase 3 

 

Fase 4 

 

Fase 6  Fase 7 

Arbejdstid  A A A A C A A 

Støj (dB(A)) Dag 85 89 77/84 78 71 70 70 

Aften 40 40 40 40 52 40 40 

Nat 40 40 40 40 52 40 40 

Varighed 

(måneder) 

 3-4 0-1 1-2 11-12 7-8   

 

 



 

Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn  

For Cityringens byggeplads Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn, beliggende 

mellem Kalkbrænderihavnsgade, Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade på den sydvestlige 

del af byggepladsen (område øst for Kalkbrænderihavnsgade), er følgende støjgrænser gældende: 

 

Nordhavn Station 

 

Nordhavn 

Station 

Fase/ 

periode 

Fase 0 Fase 1 Fase 

2a/2b  

Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid  A A B B C A A A 

Støj (dB(A)) Dag 76 79 69/78 71 64 70 70 70 

Aften 40 40 69 71 64 40 40 40 

Nat 40 40 40 40 64 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 

 3-4 2-3 16-17 23-24 9-10    

 

Tunnelarbejdsplads Nordhavn  

 

Nordhavn 

tunnelarbejds-

plads (Nht) 

 

Fase/ 

Periode 

Fase 1 Fase 3-3 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid  C C C A A 

Støj (dB(A)) Dag 67 68 68 70 70 

Aften 67 68 68 40 40 

Nat 67 68 68 40 40 

Varighed 

(måneder) 

 6-7 14-15 5-6   

 

  



 

  



Omstigningstunnel ved Nordhavn 

For Cityringens byggeplads Omstigningstunnel ved Nordhavn, beliggende hvor 

Kalkbrænderihavnsgade krydser Århusgade, er følgende støjgrænser gældende: 

 

Nordhavn 

Omstigning 

Fase/ 

Periode 

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 7 

Arbejdstid  A A A A A 

Støj (dB(A)) Dag 82  65 63 65 70 

Aften 40 40 40 40 40 

Nat 40 40 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 

 5-6 0-1 6-7 5-6  

 

 
 

 



Cut and Cover 

 

For Cityringens byggeplads Cut and Cover, beliggende mellem Kalkbrænderihavnsgade, 

Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade i den nordøstlige del af byggepladsen (område der 

strækker sig over Lüdersvej til parkeringsarealer, der afgrænses af Sundkrogsgade, Glückstadtsvej 

og Lüdersvej), er følgende støjgrænser gældende: 

 

C & C Fase/ 

Periode 

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid  B A C C C A A A 

Støj 

(dB(A)) 

Dag 78 81 69 70 69 70 70 70 

Aften 78 40 69 70 69 40 40 40 

Nat 40 40 69 70 69 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 

 3-4 3-4 8-9 7-8 1    

 

 

 



Åben rampe og dæmning 

For Cityringens byggeplads Åben rampe og dæmning, beliggende langs Sundkrogsgade og 

Glückstadtsvej i den sydlige del af byggepladsen, er følgende støjgrænser gældende: 

 

 

Rampe og 

dæmning 

Fase/ 

Periode 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid  C A C C A A A 

Støj (dB(A)) Dag 65 82 69 67 70 70 70 

Aften 65 40 69 67 40 40 40 

Nat 65 40 69 67 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 

 2-3 8-9 2-3 2-3    

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Højbane og station v/ Orientkaj 

For Cityringens byggeplads Højbane og station v/ Orientkaj, beliggende langs Sundkrogsgade og 

Glückstadtsvej i den nordlige del af byggepladsen, er følgende støjgrænser gældende: 

 

v/ Orientkaj Fase/ 

periode 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid  C C A C A A A 

Støj 

(dB(A)) 

Dag 67 79 84 67 70 70 70 

Aften 67 79 40 67 40 40 40 

Nat 67 79 40 67 40 40 40 

Varighed 

(måneder) 

 1-2 6-7 1 14-15    

 

« 

 



Bilag 3 

 

»Bilag 3   

A. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, 

jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres: 

        

Fase  Aktivitet  Forventet varighed  Hyppighed pr. byggeplads  

2-2 Afrensning af betonflader før bagstøbning af 

tværbjælker til afstivning af vægge om dagen 

og aftenen. 

Ca. 2 - 3 døgn Afhænger af antallet af 

udgravnings-niveauer, men det 

forventes at blive udført 2-7 gange, 

dog typisk 4-5 gange. 

2-2 Etablering af jordankre inde i skakten om 

dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt 

afhængig af kvaliteten af de afstivende 

vægge. 

1 måned 0-1 gang pr. plads 

3-1 Støbning under topdæk om dagen og om 

aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige 

støbninger, f.eks. støbning af bundplade vil 

endvidere kunne foregå om natten. 

Ca. 1-2 døgn Indervægge udføres op til 6 gange, 

2 mellemplader og 1 bundplade. 

3-1 Afrensning af betonoverflader i støbeskel 

inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen 

kunne forgå i dagtimerne, men de vil kunne 

skulle ske om aftenen og natten. 

1-12 timer i perioder af 1 

time ad gange afbrudt af 

pauser. 

Afhænger af antallet af støbninger, 

men det forventes at blive udført ca. 

5-30 gange, dog typisk 10-15 

gange. 

3-1, 3-2 

og 4-1 

Enkelte nedsænkninger og løft af materiel til 

brug for tunnelboremaskinen for hver station, 

hvor tunnelboremaskinen passerer om aftenen 

og undtagelsesvist om natten. 

Ca. 8 timer ad gangen Kan forekomme få gange under en 

tunnelboremaskinepassage. 

3-1, 3-2 

og 4-1 

Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne 

på endestationerne for tunnelboringen, samt 

transport af tunnelboremaskineelementerne i 

aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive 

udført af 3 mobilkraner samt 2-5 ventende 

lastbiler. 

Ca. 1 uge pr. 

tunnelboremaskine 

2-4, dog typisk 4 gange. 

3-1, 3-2 

og 4-2 

Forstærkende arbejde af boks og eventuelt 

omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er 

nødvendigt i forbindelse med forberedelser til 

modtagelse af tunnelboremaskinen. 

Op til 2 mdr. 0-1 gang pr. plads 

3-1, 3-2 

og 4-1 

Tunnelboremaskinens break-in og break-out, 

herunder fjernelse af beton, brug af kran og 

evt. slamsuger mv. 

2-3 døgn 2 break-in og 2 break-out 



4-1 Levering af større materiel til pladsen, såsom 

rulletrapper og lignende om aftenen og natten. 

2-4 timer pr. 

nedsænkning 

8 rulletrapper. Levering af 

yderligere materiel såsom 

transformere, ventilationsanlæg mv. 

kan forekomme. 

5 Levering og pumpning af beton til støbning af 

underlag for sporene i tunnelen samt støbning 

af underlag til sporene i tunnelerne hele 

døgnet. 

2-3 døgn Støbningen sker i op til to omgange 

på hver station. 

Støbningen sker i op til 6 omgange 

afhængig af byggeplads. 

7 Demobiliserings- og reetableringsarbejder 

umiddelbart op ad husfacaderne, opbrydning 

af belægninger og skæring af fliser og 

kantstene om dagen. Af trafikale hensyn vil 

der i begrænset omfang være behov for at 

arbejde i eksisterende vej om aftenen og 

natten. 

2-4 uger 1-3 gange 

 

B. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, 

jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, 

udføres: 

        

Fase  Aktivitet  Forventet varighed  Hyppighed pr. 

byggeplads  

2-2 Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet 

omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er 

nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod 

sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet fald iværksættes 

straks. 

Da der er tale om 

nødsituationer 

afhænger 

varigheden af den 

konkrete situation. 

Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at 

vurdere varigheden. 

Da der er tale om 

nødsituationer 

afhænger 

hyppigheden af den 

konkrete situation. 

Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at 

vurdere hyppigheden. 

3-1 Når tunnelboremaskinen passerer Magasin, kan det blive 

nødvendigt at udføre supplerende kompensationsgrouting under 

bygningen. 

Da der er tale om 

nødsituationer 

afhænger 

varigheden af den 

konkrete situation. 

Det er derfor ikke 

muligt på for-hånd 

at vurdere 

varigheden. 

Da der er tale om 

nødsituationer 

afhænger 

hyppigheden af den 

konkrete situation. 

Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at 

vurdere hyppigheden. 

 

 

 

 

  



C. For bygge- og anlægsarbejde på Afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en 

øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres: 

 
        

Fase  Aktivitet  Forventet varighed  Hyppighed pr. byggeplads  

1 og 4 Afrensning af betonflader før bagstøbning af 

tværbjælker til afstivning af vægge om dagen 

og aftenen. 

 

Ca. 2 - 3 døgn Afhænger af antallet af 

udgravnings-niveauer, men det 

forventes at blive udført 2-7 gange, 

dog typisk 4-5 gange. 

2  Etablering af jordankre inde i skakten om 

dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt 

afhængig af kvaliteten af de afstivende vægge. 

 

1 måned 3 gange pr. plads. 

3 og 4 Støbning under topdæk om dagen og om 

aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige 

støbninger, f.eks. støbning af bundplade vil 

endvidere kunne foregå om natten. 

 

Ca. 1-2 døgn Indervægge udføres op til 6 gange, 

2 mellemplader og 1 bundplade. 

3 og 4 Afrensning af betonoverflader i støbeskel 

inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen 

kunne forgå i dagtimerne, men de vil kunne 

skulle ske om aftenen og natten. 

 

1-12 timer i perioder af 1 

time ad gange afbrudt af 

pauser. 

Afhænger af antallet af støbninger, 

men det forventes at blive udført ca. 

5-30 gange, dog typisk 10-15 

gange. 

3 Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne 

på endestationerne for tunnelboringen, samt 

transport af tunnelboremaskineelementerne i 

aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive 

udført af 3 mobilkraner samt 2-5 ventende 

lastbiler. 

 

Ca. 1 uge pr. 

tunnelboremaskine 

2 gange. 

3 Forstærkende arbejde af boks og eventuelt 

omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er 

nødvendigt i forbindelse med forberedelser til 

modtagelse og afsendelse af 

tunnelboremaskinen. 

Op til 2 mdr. 1 gang pr. plads 

4 Levering af større materiel til pladsen, såsom 

rulletrapper og lignende om aftenen og natten. 

 

 

2-4 timer pr. 

nedsænkning 

4 rulletrapper. Levering af 

yderligere materiel såsom 

transformere, ventilationsanlæg mv. 

kan forekomme 
 

 

D. For bygge- og anlægsarbejde på Afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en 

øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når 

dette er nødvendigt, udføres: 
        

Fase  Aktivitet  Forventet varighed  Hyppighed pr. 

byggeplads  



2 

 

Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet 

omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er 

nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod 

sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet fald iværksættes 

straks. 

 

 

Da der er tale om 

nødsituationer 

afhænger 

varigheden af den 

konkrete situation. 

Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at 

vurdere varigheden. 

Da der er tale om 

nødsituationer 

afhænger 

hyppigheden af den 

konkrete situation. 

Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at 

vurdere hyppigheden. 

 

« 

 

 

 

 


