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Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 

I medfør af § 14 a, stk. 1, og § 17 c, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni 

2014, fastsættes: 

Kapitel 1  

Anvendelsesområde, definitioner mv. 

§ 1.  Denne bekendtgørelse finder anvendelse på støj og andre gener fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser, herunder 
på afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser. 

§ 2.  Denne bekendtgørelse gælder også for Metroselskabet I/S’ entreprenører og underentreprenører, dog med undtagelse af §§ 12, 13, 

stk. 3, 14 og 19, der kun gælder for Metroselskabet I/S. 

§ 3.  I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1)  Beboer:  En person, der på sin bopæl berøres af støj og andre gener fra bygge- og anlægsarbejdet fra Cityringens byggepladser, 

herunder fra afgreningen til Nordhavnens og af-greningenafgreningen til Sydhavnens byggepladser. 

2)  Cityringens byggepladser:  Byggepladser som afgrænset i bilag 2, pkt. A, der er etableret til brug for anlæggelse af Cityringen. 

København H, Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kongens Nytorv, Marmorkirken, Østerport, Trianglen, Poul Henningsens Plads, 

Vibenshus Runddel, Skjolds Plads, Nørrebro, Nørrebros Runddel, Nuuks Plads, Aksel Møllers Have, Frederiksberg, Frederiksberg Allé, 

Enghave Plads og Sønder Boulevard benævnes »stationsbyggepladser«,« og Tømmergraven, Øster Søgade og Nørrebroparken 

benævnes »tunnelarbejdspladser«. 

3)  Afgreningen til Nordhavnens byggepladser:  Byggepladser som afgrænset i bilag 2, pkt. B, der er etableret til brug for anlæggelse af 

afgreningen til Nordhavnen. Den geografiske udstrækning af byggepladserne kan være overlappende. 

4)  Afgreningen til SydhavnensSydhavns byggepladser:  Byggepladser som afgrænset i bilag 2, pkt. C, der er etableret til brug for 

anlæggelse af afgreningen til Sydhavnen. Den geografiske udstrækning af byggepladserne kan være overlappende. 

5)  Dagperiode:  Periode i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 18.00 på hverdage og fra kl. 9.00 til kl. 16.00 på lørdage, søndage og helligdage. 

6)  Aftenperiode:  Periode i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 22.00 på hverdage og fra kl. 16.00 til kl. 22.00 på lørdage, søndage og 

helligdage. 

7)  Natperiode:  Periode i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 7.00 på hverdage og fra kl. 22.00 til kl. 9.00 på lørdage, søndage og helligdage. 

8)  Støj:  Det energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau i dB (LAeq) ved den mest støjbelastede bygningsfacade. 

9) Telt: Tætsluttende overdækning over byggearbejde bestående af teltdug og isolering med en støjdæmpende effekt.  

Kapitel 2  

Bygge- og anlægsarbejdets faseopdeling og arbejdstid 

§ 4.  Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er opdelt i anlægsfaserne 0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-1a, 3-1b, 3-2, 3-3, 

3-3a, 4-1, 5, 6 og 7, jf. bilag 1, pkt. A. Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser er opdelt i anlægsfaserne 0, 1, 

2, herunder 2a og, 2b, 3, 3-3, 4, 5, 6 og 7, jf. bilag 1, pkt. B. Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Sydhavnens byggepladser er opdelt 
i anlægsfaserne 0, 0-1, 1, 1-0, 1-1, 2, herunder 2a og 2b, 2-0, 2-1, 2-2, 2-2a, 2-2b, 2-2c, 3-0, 3-1 herunder 3.1a, 3.1b og 3-1c, 3-3, 4-1, 5 og 5-

1, jf. bilag 1, pkt. C. Varigheder af anlægsfaserne er vejledende, og anlægsfaserne kan tidsmæssigt være overlappende. Udføres flere 

anlægsfaser samtidigt på en byggeplads, eller er flere af byggepladserne geografisk overlappende, finder den højeste af de relevante 

anlægsfasers og byggepladsers støjgrænse anvendelse på det samlede bygge- og anlægsarbejde. 

Stk. 2.  Der kan forekomme ændringer i både rækkefølgen af og udførelsesmetoder i de enkelte anlægsfaser i forhold til det, der fremgår 

af bilag 1, pkt. A- C. Medfører ændringer af udførelsesmetoder eller omgivelser væsentlige ændringer af de i bilag 2 angivne støjniveauer, 

kan transport-, bygnings- og boligministeren bestemme, at Metroselskabet skal foranledige, at der bliver udarbejdet nye støjkort og beregnet 

nye støjgrænser, som optages i bilag 2. 

Stk. 3.  Metroselskabet I/S skal orientere tilsynsmyndigheden, jf. §  9, stk.  1, om, hvilken anlægsfase eller hvilke anlægsfaser bygge- og 

anlægsarbejdet befinder sig i på hver byggeplads, herunder når der sker skift af anlægsfase. 

§ 5.  Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser kan inden for de i bilag 1, pkt. D, angivne tidsrum udføres efter de i medfør 

af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser, jf. dog § 7. 

Stk. 2.  Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser kan inden for de i bilag 1, pkt. E, angivne tidsrum 

udføres efter de i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser, jf. dog § 7... 
Stk. 3.  Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Sydhavnens byggepladser kan inden for de i bilag 1, pkt. F, angivne tidsrum udføres 

efter de i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser, jf. dog § 7. 

Kapitel 3  
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Støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser 

§ 6.  Støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdetanlægsarbejde på Cityringens byggepladser i de i bilag 1, pkt. A, anførte anlægsfaser 

må ikke overstige de i bilag 2, pkt. A, anførte støjgrænser, jf. dog § 7. Støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdetanlægsarbejde på 

afgreningen til Nordhavnens byggepladser i de i bilag 1, pkt. B, anførte anlægsfaser må ikke overstige de i bilag 2, pkt. B, anførte 

støjgrænser, jf. dog § 7. Støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdetanlægsarbejde på afgreningen til Sydhavnens byggepladser i de i bilag 

1, pkt. C, anførte anlægsfaser må ikke overstige de i bilag 2, pkt. C, anførte støjgrænser, jf. dog § 7. De i bilag 2 og stk. 2 anførte støjgrænser 
skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagperioden på hverdage og 7 timer på lørdage, søndage og helligdage, 

den mest støjbelastede time i aftenperioden og den mest støjbelastede halve time i natperioden. Støjgrænserne fastsat i denne bekendtgørelse 

indeholder ikke tillæg på 5 dB(A) for tone- og impulsstøj. 

Stk. 2.  I tidsrum, der ikke er omfattet af § 5, må støjens maksimalniveau fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityring-ensCityringens, 

afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og 

natperioden, jf. dog § 7. Nødvendig drift af ventilations- og vandbehandlingsanlæg m.v. for opretholdelse af byggepladserne er tilladt. 

Stk. 3.  For Cityringens stationsbyggepladser, afgreningen til Nordhavnens byggepladser med undtagelse af Tunnelarbejdsplads 
Nordhavn og afgreningen til Sydhavnens byggepladser med undtagelse af Tunnelarbejdsplads Enghave Brygge, må støjens maksimalniveau 

midlet over ét minut (LAeq, 1 min) fra bygge- og anlægsarbejdet i natperioden ikke overstige 10 dB(A) i forhold til de fastsatte støjgrænser 

for natperioden, jf. dog § 7. 

Stk. 4.  Metroselskabet I/S skal foretage offentlig annoncering ved byggepladserne og på Metroselskabet I/S’ hjemmeside om de regler, 

der følger af denne bekendtgørelse. 

§ 7.  §§ 5 og 6, stk. 1- - 3, gælder ikke for de i bilag 3 anførte aktiviteter. 

Stk. 2.  Metroselskabet I/S må tidligst påbegynde de i bilag 3, pkt. A, C og E, nævnte aktiviteter tre dage efter tilsynsmyndigheden er 

underrettet om, at aktiviteten iværksættes.  

Stk. 3. Stk. 3 Metroselskabet I/S skal underrette tilsynsmyndigheden, når bilag 3, pkt. A, C og E aktiviteter er tilendebragt 
Stk. 4. Metroselskabet I/S skal underrette tilsynsmyndigheden om iværksættelse af de i bilag 3, pkt. B, D og F, nævnte aktiviteter så 

hurtigt som muligt og så vidt muligt før, aktiviteten iværksættes. 

Stk. 4. 5. Metroselskabet I/S skal underrette beboere om de i bilag 3, pkt. A, C og E, nævnte aktiviteter senest tre dage før, aktiviteten 

iværksættes, og om iværksættelsen af den i bilag 3, pkt. B, D og F, nævnte aktivitet hurtigst muligt. 

Kapitel 4  

Andre gener fra byggepladsen 

§ 8.  Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser må ikke i øvrigt give anledning til væsentlige 

gener, herunder ved støv, vibrationer, lys m.v. 

Kapitel 5  

Tilsyn, egenkontrol og rapportering 

§ 9.  Tilsynet med Metroselskabet I/S’ overholdelse af reglerne i §§ 5-8 varetages af Københavns Kommune for Cityringens, afgreningen 

til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser beliggende i Københavns Kommune og af Frederiksberg Kommune for 
Cityringens byggepladser beliggende i Frederiksberg Kommune. 

Stk. 2.  Ved tilsynsmyndighedens vurdering af Metroselskabet I/S' overholdelse af reglerne i §§ 5-7 skal der tages hensyn til 

måleusikkerhed, herunder som følge af eventuel baggrundsstøj, efter almindelig måleteknisk praksis. 

Stk. 3.  Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.  

§ 10.  Metroselskabet I/S skal planlægge og gennemføre et program for egenkontrol for at sikre overholdelse af de i medfør af § 6, stk. 1-

3, fastsatte støjgrænser. 

Stk. 2.  Metroselskabet I/S skal gennem sin egenkontrol sikre, at eventuelle overskridelser af de fastsatte støjgrænser dokumenteres og 
hurtigst muligt bringes til ophør, samt at foranstaltninger til at undgå overskridelser af støjgrænserne iværksættes. 

Stk. 3.  Metroselskabet I/S skal i tilfælde af akut, umiddelbart konstaterbar eller formodet overskridelse af de fastsatte støjgrænser, 

herunder ved støjende bygge- og anlægsarbejde ud over de tilladte arbejdstider, jf. § 5, straks nedbringe støjen fra eller standse den aktivitet, 

der er årsag til overskridelsen af støjgrænsen. Metroselskabet I/S må først igangsætte aktiviteten, når årsagen til overskridelsen af 
støjgrænsen er fjernet. 

§ 11.  Metroselskabet I/S skal med henblik på at bestemme støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens, afgreningen til 

Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser foranledige, at der ved alle byggepladser, der er omfattet af § 1, kontinuerligt 

foretages facadestøjmålinger ved byggepladsernes omkringliggende bygninger, jf. dog stk. 3. Facadestøjmålingerne skal så vidt muligt 

foretages ved den eller de mest støjbelastede bygningsfacader, være geografisk repræsentative for byggepladsen og være fyldestgørende for 

hele det tidsrum, hvori byggepladsen er i drift. 
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Stk. 2.  Støjmålingerne skal gennemføres efter reglerne herom, jf. bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til 

miljømålinger og Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984, med de ændringer, der følger af denne bekendtgørelse. Støjmålingerne skal ikke 

være overvågede, og der skal ikke tillægges 5 dB(A) for tone- og impulsstøj. 

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at støjmålingen kan ophøre på byggepladser, jf. §1, hvor der ikke længere udføres støjende 

aften- og nattearbejde, eller hvor det resterende aften- og nattearbejde er omfattet af bekendtgørelsens bilag 3.  
Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter høring af tilsynsmyndigheden og Metroselskabet I/S bestemme, at støjmåling 

på en byggeplads, som er indstillet efter stk. 3, skal genoptages efter en nærmere angivet frist.  

§ 12.  Metroselskabet I/S skal indsende resultaterne af støjmålingerne fra Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til 

Sydhavnens byggepladser, jf. § 11, stk.1, til tilsynsmyndigheden senest den førstkommende arbejdsdag efter, at målingerne er foretaget. Har 

Metroselskabet I/S ikke modtaget målingerne senest den førstkommende arbejdsdag efter, at målingerne er foretaget, skal Metroselskabet I/S 
indsende resultaterne af målingerne hurtigst muligt efter, at Metroselskabet I/S har modtaget målingerne. 

Stk. 2.  Metroselskabet I/S skal én gang ugentligt over for tilsynsmyndigheden redegøre for, om støjmålingerne fra den foregående uge 
viser overskridelser af de fastsatte støjgrænser. Viser støjmålingerne overskridelser af støjgrænserne, skal Metroselskabet I/S redegøre for 

årsagen hertil, herunder om der har været udført aktiviteter efter § 7. Metroselskabet I/S er i den forbindelse alene forpligtet til at redegøre for 
årsager, der er relateret til byggepladsaktiviteter. 

Stk. 3.  Viser støjmålingerne overskridelser af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden tidligst 2 arbejdsdage efter, at målingen 

er foretaget, pålægge Metroselskabet I/S at redegøre for årsagen hertil, før den ugentlige redegørelse, der følger af stk. 2, skal foreligge. 

Tilsynsmyndigheden kan fastsætte en frist for Metroselskabet I/S' afgivelse af en sådan redegørelse. 

 

§ 13.  Metroselskabet I/S skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden eller transport-, bygnings- og boligministeren give alle 

oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vurderingen af forurening og gener fra 

byggepladsen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger. 

Stk. 2.  Miljøbeskyttelseslovens § 87 finder tilsvarende anvendelse ved tilsynsbesøg på byggepladser, jf. § 11 stk. 3 med henblik på 
dokumentation af overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse. Overtrædelse af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser skal kun 

for byggepladser omfattet af §11 stk.1 være konstateret ved støjmålinger, jf. §§ 11 og 12, før tilsynsbesøget kan udføres.  

Stk. 3.  Metroselskabet I/S skal orienteres om tilsynsbesøget på byggepladser omfattet af § 11 stk. 1 minimum 24 timer før besøgets 

udførelse, herunder om dato og tidspunkt for tilsynsbesøget, med henblik på at tilsynsbesøget kan udføres i samarbejde med en af 

Metroselskabet I/S bemyndiget person. Kan tilsynsmyndigheden alene oplyse et forventeligt tidspunkt for tilsynsbesøget, eller ændres den 

oplyste dato eller det oplyste tidspunkt, skal tilsynsmyndigheden senest en time før tilsynsbesøget kontakte Metroselskabet I /S og oplyse om 

tidspunktet for tilsynsbesøget. Tilsynsmyndigheden skal udarbejde en fyldestgørende rapport om resultatet af tilsynsbesøget, hvilken 

Metroselskabet I/S skal gives mulighed for at kommentere. 

§ 14.  Metroselskabet I/S skal for hvert kvartal over for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet redegøre for anvendelsen af BAT 

(bedste tilgængelige teknik) til forebyggelse og begrænsning af forurening og gener, herunder støj fra byggepladserne, og for Metroselskabet 

I/S’ tiltag til optimering af planlægningen af bygge- og anlægsarbejdet. Redegørelsen skal omfatte alle Cityringens, afgreningen til 

Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser og skal indeholde en beskrivelse af anvendelsen af støjreducerende tiltag samt 

fremtidige tiltag, der forventes iværksat for at reducere forurening og gener, og at Metroselskabet I/S særligt i forhold til bygge- og 

anlægsarbejde i aften- og natperioder har optimeret planlægning af dette arbejde i videst muligt omfang. 

Stk. 2.  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet videresender BAT-redegørelsen til tilsynsmyndighederne til orientering. 

Kapitel 6  

Håndhævelse 

§ 15.  Konstaterer tilsynsmyndigheden, at der gentagne gange eller trods indskærpelse herom ikke rettidigt indsendes resultater fra 
støjmålinger fra en byggeplads, eller at der ikke indsendes korrekte og fyldestgørende resultater fra støjmålingerne, jf. §§ 11 og 12, kan 

tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S at lovliggøre forholdet inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist. Tilsynsmyndigheden 
kan herunder pålægge Metroselskabet I/S at sikre, at der iværksættes og gennemføres intensiveret kontrol af det måleudstyr, som anvendes til 

at måle støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser. 

§ 16.  Konstaterer tilsynsmyndigheden, at Metroselskabet I/S vedholdende, gentagne gange, i væsentligt omfang eller trods indskærpelse 

har overskredet de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser, eller giver en af Cityringens, af-greningenafgreningen til Nordhavnens 
eller afgreningen til Sydhavnens byggepladser anledning til væsentlige gener, jf. § 8, meddeler tilsynsmyndigheden Metroselskabet I/S et 

pålæg om, at overtrædelsen bringes til ophør inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan endvidere pålægge 

Metroselskabet I/S, at Metroselskabet I/S inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist skal iværksætte foranstaltninger for at forebygge, at der 

sker fremtidige overskridelser af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjniveauer, eller at byggepladsen i øvrigt giver anledning til gener, jf. 

§ 8. Metroselskabet I/S skal inden for den fastsatte frist over for tilsynsmyndigheden redegøre for, hvilke foranstaltninger Metroselskabet I/S 

har iværksat eller påtænker at iværksætte. 

§ 17.  Har Metroselskabet I/S ikke, for byggepladser jf. § 11 stk. 1, inden for den af tilsynsmyndigheden fastsatte frist, jf. § 16, bragt 

overskridelserne af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser til ophør, og er støjgrænsen fortsat overskredet, eller giver en af 

Cityringens, afgreningen til Nordhavnens eller afgreningen til Sydhavnens byggepladser fortsat anledning til væsentlige gener, jf. § 8, kan 
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tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S at træffe yderligere foranstaltninger til nedbringelse af støjen eller generne, indtil grænserne 

overholdes. 

§ 18.  Efterlever Metroselskabet ikke et pålæg efter §§ 16 og 17, eller foreligger der i nær sammenhæng gentagne og væsentlige 

overskridelser af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden efter høring af transport-, bygnings- og 

boligministeren helt eller delvist nedlægge forbud imod, at Metroselskabet I/S i henholdsvis dag-, aften- eller natperioden 

1)  udfører et konkret anlægsarbejde på en eller flere af Cityringens, afgreningen til Nordhavnens eller afgrening-enafgreningen til 

Sydhavnens byggepladser, 

2)  i det hele arbejder på én eller flere af Cityringens, af-greningenafgreningen til Nordhavnens eller afgreningen til Sydhavnens 

byggepladser eller 

3)  udfører de arbejder, der indgår i en anlægsfase, jf. bilag 1, pkt. A, B og C, på en eller flere af Cityringens, af-greningenafgreningen 

til Nordhavnens eller afgreningen til Sydhavnens byggepladser. 

Stk. 2.  Nedlægger tilsynsmyndigheden forbud efter stk. 1, kan bygge- og anlægsarbejdet først gennemføres, når tilsynsmyndigheden har 

ophævet forbuddet. 

Stk. 3.  Transport-, bygnings- og boligministeren kan bestemme, at en sag om forbud efter stk. 1 i stedet skal behandles af transport-, 

bygnings- og boligministeren som tilsynsmyndighed efter reglerne i denne bekendtgørelse. Transport-, bygnings- og boligministeren kan 

herunder ophæve et udstedt forbud. 

§ 19.  Konstaterer tilsynsmyndigheden gentagne eller væsentlige overskridelser af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser på en 

byggeplads, eller foreligger der gentagne gange ikke rettidige, korrekte eller fyldestgørende støjmålinger for en byggeplads, kan 

tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S, at 

1)  der i hele arbejdstiden skal være en repræsentant for Metroselskabet I/S til stede på den byggeplads, som pålægget er rettet imod med 

henblik på at sikre, at der ikke sker overtrædelser, eller 

2)  Metroselskabet I/S inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist skal udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af støjniveauet 
indeholdende de konkrete foranstaltninger, der påtænkes iværksat til nedbringelse af støjniveauet. 

§ 20.  Konstaterer tilsynsmyndigheden, at Metroselskabet I/S overskrider de i medfør af § 6, stk. 1- 3, fastsatte støjgrænser, skal 

tilsynsmyndigheden ved vurderingen af, hvorvidt og i hvilken grad håndhævelse er nødvendig bl.a. inddrage, om overskridelsen er bragt til 

ophør i forbindelse med egenkontrollen. 

§ 21.  Tilsynsmyndighedens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Kapitel 7  

Straf 

§ 22.  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 

1)  overtræder §§ 5-6, § 7, stk. 2 og 3, § 8, §§ 10-12, § 13, stk. 1-2, og § 14 eller 

2)  undlader at efterkomme et pålæg eller et forbud efter denne bekendtgørelse. 

Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

Kapitel 8  

Ikrafttræden og ophævelse 

§ 23.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januarx. november 2018. 

Stk. 2.  Bekendtgørelse nr. 2301719 af 26. februar 201514. december 2017 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen med 

senere ændringer ophæves. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 14. december 2017XX 

 

Ole Birk Olesen 

/ Anitta Hilda Vandman Bugenhagen 

 

/ Merete Rønmos Houmann 
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Bilag 1  

»Bilag 1  

A.  Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringen 

Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er, jf. § 4, opdelt i følgende anlægsfaser med anførte forventede 
tidsrammer: 

Fase  Aktivitet  Forventet  

tidsramme  

Fase 0 

og 0-1 

I Fase 0 og 0-1 etableres byggegrubeindfatningen med sekantpæle eller slidsevægge. 1-7 måneder 

Fase 
1-1 

I Fase 1 etableres stationens eller skaktens topdæk. 

I Fase 1-1 udgraves der ca. 3-4 meter ned i stationsboksen, og dernæst udføres kapning af 
pæletoppe, slidsevægstoppe og/eller rensning af udsparinger. Ved Øster Søgade vil kapning af 
toppen af slidsevæggen dog først ske i fase 6 sammen med opfyldning og genetablering af 
Sortedamssøen. Ved omstigningstunnelen ved Østerport udføres boringer til fundering, 
jordforstærkning og grundvandskontrol 

0-8 måneder 

Fase 
1-2 

I Fase 1-2 udføres armeringsarbejder, forskalling og støbning af stationsboksen eller skaktens 
topdæk. 

  

Fase 

2-1 

I Fase 2 udgraves under topdækket og etableres tværafstivning. 

I Fase 2-1 udgraves under topdækket. 

0-20 

måneder 

Fase 

2-2 

I Fase 2-2 monteres og bagstøbes tværbjælker under topdækket.   

Fase 

3-1 

I Fase 3 etableres de indvendige betonkonstruktioner, bundplade, vægge og beklædninger samt 

udvendig trappe. 

I Fase 3-1 støbes under topdækket, herunder opbygning af støbeformene og armering. 

I Fase 3-1a anlægges, drives og nedlægges sporskifte. 

I Fase 3-1b intensiveres arbejdet i fase 3-1, herunder armeringsarbejde, op til modtagelse af 

tunnelboremaskinen. 

1-31 

måneder 

Fase 

3-2 

I Fase 3-2 udgraves og støbes den udvendige trappe.   

Fase 

4-1 

I Fase 4 etableres de mekaniske og elektriske installationer på stationerne og i tunnelerne, og der 

udføres arkitektonisk færdiggørelse af stationsboksene. 

6-20 

måneder 

Fase 5 I Fase 5 monteres spor og tekniske installationer i tunnelen, og der udføres forberedelser til at 

støbe sporene fast. Fra tunnelarbejdspladserne vil der ske transport af skinnesektioner og øvrige 

forsyninger ind i tunnelerne. 

18-24 

måneder 

Fase 6 I Fase 6 foretages test og prøvekørsel med metrotogene på de blivende skinner nede i tunnelen. 

Der vil endvidere ske afvikling af tunnelarbejdspladserne.1)1) 

8-14 

måneder 

Fase 7 I Fase 7 demobiliseres og reetableres stationsområderne. 4-8 måneder 
 

1) For Øster Søgade og Gammel Strand vil der først i Fase 6 ske kapning af toppen af slidsevæggen samt fjernelse af inddæmning og reetablering af 
henholdsvis Sortedams Sø og Frederiksholms Kanal. 

 

Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens tunnelbyggepladser Øster Søgade, Nørrebroparken og Tømmergraven vil endvidere 
have følgende anlægsfase: 

Fase  Aktivitet  Forventet  

tidsramme  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180135#id65565f9e-3a2f-44eb-a204-25a7e75df02c
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Fase 3-3 I Fase 3-3 udføres drift af tunnelarbejdspladserne med håndtering af tunnelelementer og 

muck. 

14-26 

måneder 

 

Fase 3-3a I Fase 3-3a foretages længerevarende jordforstærkende arbejder. 3 måneder 

 

På tunnelarbejdspladserne sker der, når arbejdet er færdigt, afvikling af tunnelarbejdspladsen og for Nørrebroparkens 
vedkommende reetablering af parken. 

B.  Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnen 

Fase  Aktivitet  Forventet  

tidsramme  

Fase 

0 

I Fase 0 etableres byggegrubeindfatningen med sekantpæle, spunsvægge eller lign. 

Det vil endvidere foretages forstærkning af jorden. 

3-6 måneder 

Fase 
1 

I Fase 1 udføres der på  Krauseparken  og  Nordhavn station  kapning af pæletoppe samt 

rensning af sekantpælene. Der udgraves 3-4 meter ned i byggegrubeindfatningen, hvor der 

etableres afstivning ved armeringsarbejder, forskalling og støbning af randbjælker og topbjælker. 

I Fase 1 etableres der på  Omstigningstunnel ved Nordhavn  afstivning mellem spunsjernene. 

I Fase 1 foretages der på  Tunnelarbejdsplads Nordhavn  nedsænkning og samling af 

tunnelboremaskine. 

I Fase 1 udføres der på  Cut and Cover  kapning af pæletoppe og etableres afstivning. 

I Fase 1 udføres der på  Åben rampe og dæmning  og  Højbane og station ved 

Orientkaj  opbrydning af belægning, afgravning og afretning. 

0-7 måneder 

Fase 

2 

(a og 

b) 

I Fase 2 udgraves der på  Krauseparken  og  Nordhavn station station, skakt og tværtunneler. 

På  Nordhavnen station  etableres der jordankre 6-8 meter nede og på  Krauseparken  foretages 

der sikring mod indtrængning af grundvand. 

I Fase 2a udføres udgravningen uden hydraulisk hammer. 

I Fase 2b udføres udgravningen med hydraulisk hammer. 

I Fase 2 foretages der udgravning på  Omstigningstunnel ved Nordhavn. 

I Fase 2 foretages der udgravning på  Cut and Cover,  og der etableres jordankre. 

I Fase 2 etableres der spuns på  Åben rampe og dæmning 

I Fase 2 foretages der ramning af fundamentpæle på  Højbane og station ved Orientkaj. 

1-17 

måneder 

Fase 

3 

I Fase 3 etableres på  Krauseparken,  Nordhavn Station, Omstigningstunnel ved Nordhavn og Cut 

and Cover  indvendige betonkonstruktioner ved støbning, herunder opbygning af støbeforme og 

armering. 

I Fase 3 foretages der på  Åben rampe og dæmning  afgravning af jord til rampe og påfyldning til 

dæmning. 

I Fase 3 funderes der på  Højbane og station ved Orientkaj  søjler til viadukt og station. 

11-24 

måneder 

Fase 

3-3 

I Fase 3-3 foretages der drift af  Tunnelarbejdsplads Nordhavn  ved håndtering af muck og 

tunnelelementer. 

  

Fase 

4 

I Fase 4 etableres de mekaniske og elektriske installationer på stationerne Krauseparken og 

Nordhavn Station. 

I Fase 4 udføres der tilbagefyldning af jord på  Cut and Cover. 

I Fase 4 etableres der på  Åben rampe og dæmning  bundplade og sporunderlag m.vmv. ved 

støbning, herunder ved opbygning af støbeforme og armering. 

7-15 

måneder 
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I Fase 4 etableres der på  Højbane og station ved Orientkaj  søjler og vederlag, kantbjælker, 

dragere, perroner m.vmv. ved støbning, herunder ved opbygning af støbeforme og armering. 

Fase 

5 

I Fase 5 støbes der fra Tunnelarbejdsplads Nordhavn sporunderlag i tunnel-ernetunnelerne. 

Fra  Tunnelarbejdsplads Nordhavn  vil der ske transport af skinnesektioner og øvrige forsyninger 

ind i tunnelerne. 

I Fase 5 monteres spor og tekniske installationer i hele banens længde, og sporene støbes eller 

boltes fast. 

  

Fase 

6 

I Fase 6 foretages test og prøvekørsel med metrotogene på de blivende skinner nede i tunnelen 

og på højbanen. 

  

Fase 

7 

I Fase 7 demobiliseres og retableres byggepladsområdet.   

 

 

C.   Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Sydhavnen 

 

Fase Aktivitet Forventet 
tidsramme 

Fase 
0-0 

I Fase 0.0 etableres indfatningsvægge til opfyldning på Sluseholmen station (etablering 
af spuns). 

2 måneder 

Fase 
0-1 

I Fase 0.1 etableres indfatningsvægge på stationerne Havneholmen, 
Sluseholmen og Mozarts Plads station, samt Strømmen Skakten. 
I Fase 0.1 etableres indfatningsvægge og kammeret på Enghave Brygge station. 
I Fase 0.1 etableres indfatningsvægge, hvor pæle bores på Ny Ellebjergstation. Som 
alternativ kan der etableres indfatningsvægge, hvor spuns vibreres. Der etableres 

ligeledes på Ny Ellebjerg station pæle både til indfatningsvægge og til understøtning af 
eksisterende fundament på Køgebugtbanebroen. 

1-9 måneder 

Fase 
1 

I Fase 1 udføres der samling af tunnelboremaskinen på Enghave Brygge 
Tunnelarbejdsplads. 

6 måneder 

Fase 
1-0 

I Fase 1-0 etableres midlertidig Ringbaneperron og fundament til gangbro, ligesom der 
udføres jordforstærkning, hvor der kun bores om dagen, på Ny Ellebjerg station. 
I Fase 1.0 udføres jordforstærkning på Tjæregade og Teglholmsgade. 

1-3 måneder 

Fase 

1-1 

I Fase 1-1 udføres kapning af pæletoppe og etablering af afstivning på 

stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Pladsog Ny Ellebjerg. 
I Fase 1-1 udføres kapning af pæle og afrensning med højtryksspul ved Strømmen 
Skakt. 

1-3 måneder 

Fase 
2 
(a og 
b) 

I Fase 2a udgraves på stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, 
Sluseholmen og Mozarts Plads station i øverste jordlag. 
I Fase 2b udgraves på stationerne Havneholmen, Sluseholmen og Mozarts Plads i kalk. 
I Fase 2b udgraves der på Enghave Brygge station i kalk, herunder evt. kaverne. 

5-12 måneder 

Fase 
2-0 

I Fase 2-0 udføres sporarbejde og afvanding på Ny Ellebjerg station, ligesom der 
foretages udgravning, men ikke i kalk. 

1-3 måneder 

Fase 
2-1 

I Fase 2-1 udgraves i øverste jordlag på Ny Ellebjerg station og ved Strømmen Skakt. 
I Fase 2-1 udføres der på Ny Ellebjerg ligeledes stationudgravning til ankerniveau og 
etablering af jordankre. 

1-20 måneder 

Fase 
2-2 

I Fase 2-2 udgraves i hård kalk på Ny Ellebjerg station og ved Strømmen Skakt. 1-18 måneder 

Fase 
3-0 

I Fase 3-0 udføres der på Ny Ellebjerg station flytning af sporskifter, skæver og 
sporlægning samt støbning af topplade, hvor der kun pumpes beton om dagen. 

1-3 måneder 

Fase 
3-1 

I Fase 3-1 støbes betonkonstruktioner på stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, 
Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg samt ved Strømmen Skakt. 
I Fase 3.1 støbes bundplade, topdæk og vægge på Ny Ellebjerg station. 

2-27 måneder 

Aktivitet Forvent

et 

tidsram

me 

Indsatte celler

Indsatte celler
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Fase 
3-3 

I Fase 3-3 foretages der drift af Enghave Brygges Tunnelarbejdsplads ved håndtering af 
muck og tunnelelementer. 

29 måneder 

Fase 
4-1 

I Fase 4-1 etableres de mekaniske og elektriske installationer på 
stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Pladsog Ny 
Ellebjerg station samt ved Strømmen Skakt. 
I Fase 4-. 1 etableres de mekaniske og elektriske installationer ved Underjordisk forplads 

og fodgængertunnel på Ny Ellebjerg station. 

5-15 måneder 

Fase 

5 

I Fase 5 udføres der på Enghave Brygge Tunnelarbejdsplads sporlægning i tunnelrør. 16 måneder 

Fase 
5-1 

I Fase 5-1er ventilation- og vandbehandling i drift på stationerne Havneholmen, Enghave 
Brygge, Enghave Brygge Tunnelarbejdsplads, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny 
Ellebjerg samt ved Strømmen Skakt. 

12-44 
måneder 

Fase 

Fase 0-0 I Fase 0.0 

etableres 

indfatningsvæg

ge til 

opfyldning på 

Sluseholmen 

station 

(etablering af 

spuns). 

2 

måneder 

Fase 0-1 I Fase 0.1 

etableres 

indfatningsvæg

ge på 

stationerne 

Havneholmen, 

Sluseholmen 

og Mozarts 

Plads station, 

samt 

Strømmen 

Skakten. 

I Fase 0.1 

etableres 

indfatningsvæg

ge og 

kammeret på 

Enghave 

Brygge station. 

I Fase 0.1 

etableres 

indfatningsvæg

ge, hvor pæle 

bores  på Ny 

Ellebjerg 

station. Som 

alternativ kan 

1-9 

måneder 
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der etableres 

indfatningsvæg

ge, hvor spuns 

vibreres. Der 

etableres 

ligeledes på Ny 

Ellebjerg 

Station pæle 

både til 

indfatningsvæg

ge og til 

understøtning 

af eksisterende 

fundament på 

Køgebugt-

banebroen. 

Fase 1 I Fase 1 

udføres der på 

tunnelboremas

kinen på 

Enghave 

Brygge 

Tunnelarbejdsp

lads.  

6 

måneder 

Fase 1-0 I Fase 1-0 

etableres 

midlertidig 

Ringbaneperro

n og 

fundament til 

gangbro, 

ligesom der 

udføres 

jordforstærknin

g, hvor der kun 

bores om 

dagen, på Ny 

Ellebjerg 

station. 

I Fase 1.0 

udføres 

jordforstærknin

g på 

Tjæregade og 

Teglholmsgade

.  

1-3 

måneder 

Fase 1-1 I Fase 1-1 1-3 
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udføres 

kapning af 

pæletoppe og 

etablering af 

afstivning på 

stationerne 

Havneholmen, 

Enghave 

Brygge, 

Sluseholmen, 

Mozarts Plads 

og Ny 

Ellebjerg. 

I Fase 1-1 

udføres 

kapning af 

pæle og 

afrensning med 

højtryksspul 

ved Strømmen 

Skakt.  

måneder 

Fase 2 

(a og b) 

I Fase 2a 

udgraves på 

stationerne 

Havneholmen, 

Enghave 

Brygge, 

Sluseholmen 

og Mozarts 

Plads station i 

øverste jordlag. 

I Fase 2b 

udgraves på 

stationerne 

Havneholmen, 

Sluseholmen 

og Mozarts 

Plads i kalk. 

I Fase 2b 

udgraves der 

på Enghave 

Brygge station 

i kalk, 

herunder evt. 

kaverne. 

5-12 

måneder 

Fase 2-0 I Fase 2-0 

udføres 

1-3 

måneder 
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sporarbejde og 

afvanding på 

Ny Ellebjerg 

station, 

ligesom der 

foretages 

udgravning, 

men ikke i kalk.  

Fase 2-1 I Fase 2-1 

udgraves i 

øverste jordlag 

på Ny Ellebjerg 

station og ved 

Strømmen 

Skakt. 

I Fase 2-1 

udføres der på 

Ny Ellebjerg 

ligeledes 

stationsudgrav

ning til 

ankerniveau og 

etablering af 

jordankre.  

1-20 

måneder 

Fase 2-2 I Fase 2-2 

udgraves i hård 

kalk på Ny 

Ellebjerg 

station og ved 

Strømmen 

Skakt.  

Fase 2-2a, 2-

2b og 2-2c er 

alternative 

faser med 

forskellig 

arbejdstid. 

1-18 

måneder 

Fase 3-0 I Fase 3-0 

udføres der på 

Ny Ellebjerg 

station flytning 

af sporskifter, 

skæver og 

sporlægning 

samt støbning 

af topplade, 

hvor der kun 

1-3 

måneder 
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pumpes beton 

om dagen.  

Fase 3-1 I Fase 3-1 

støbes 

betonkonstrukti

oner på 

stationerne 

Havneholmen, 

Enghave 

Brygge, 

Sluseholmen, 

Mozarts Plads 

og Ny Ellebjerg 

samt ved 

Strømmen 

Skakt.  

I Fase 3.1 

støbes 

bundplade, 

topdæk og 

vægge på Ny 

Ellebjerg 

station.  

Fase 3.1 a, 

3.1b og 3.1c er 

alternative 

faser med 

forskellig 

arbejdstid.  

2-27 

måneder 

Fase 3-3 I Fase 3-3 

foretages der 

drift af 

Enghave 

Brygges 

Tunnelarbejdsp

lads ved 

håndtering af 

muck og 

tunnelelemente

r. 

29 

måneder 

Fase 4-1 I Fase 4-1 

etableres de 

mekaniske og 

elektriske 

installationer 

på stationerne 

Havneholmen, 

5-15 

måneder 
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Enghave 

Brygge, 

Sluseholmen, 

Mozarts Plads 

og Ny Ellebjerg 

station samt 

ved Strømmen 

Skakt. 

I Fase 4-.1 

etableres de 

mekaniske og 

elektriske 

installationer 

ved 

Underjordisk 

forplads og 

fodgængertunn

el på Ny 

Ellebjerg 

station.  

Fase 5 I Fase 5 

udføres der på 

Enghave 

Brygge 

Tunnelarbejdsp

lads 

sporlægning i 

tunnelrør.  

16 

måneder 

Fase 5-1 I Fase 5-1er 

ventilation- og 

vandbehandlin

g i drift på 

stationerne 

Havneholmen, 

Enghave 

Brygge, 

Enghave 

Brygge 

Tunnelarbejdsp

lads, 

Sluseholmen, 

Mozarts Plads 

og Ny Ellebjerg 

samt ved 

Strømmen 

Skakt. 

12-44 

måneder 
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D.  Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringen 

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser 
inden for følgende tidsrum, jf. § 5: 

Stationsbyggepladser (med undtagelse af Marmorkirken)  

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag/fredag til lørdag 7-182)7-182) 18-22 22-07/22-9 

Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 
 

2) I tilfældeTilfælde af forsinkelser af arbejdet kan færdiggørelse af pæle og paneler i Fase 0 fortsætte til kl. 19.00 ved den gældende støjgrænse for 

dagperioden. 

x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i 
dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2. 

Tunnelarbejdspladser og Marmorkirken  

Arbejdstiderne for tunnelarbejdspladserne er gældende, når der udføres aktiviteter relateret til tunnelarbejde. For øvrige 
aktiviteter er arbejdstiderne for stationsbyggepladserne gældende. 

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-18 18-22 22-07 

Lør-, søn- og helligdag 9-16 16-22 22-09 
 

E.  Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnen 

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på af-
greningenafgreningen til Nordhavnens byggepladser inden for de nedenfor anførte tidsrum, jf. § 5. For hver byggeplads er der 

for hver fase angivet, hvilken en af de nedenstående tre arbejdstider, der er gældende. 

Dagarbejde (benævnt A i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)  

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-183) x x 

Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 
 

Dag- og aftenarbejde (benævnt B i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)  

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-183) 18-22 x 

Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 
 

Døgnarbejde (benævnt C i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180135#idd6ce1e34-aee7-451f-8160-a3ddb3f56620
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  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-183)7-183) 18-22 22-07 

Lør-, søn- og helligdag 9-16 16-22 22-09 
 

3) I tilfælde af forsinkelser af arbejdet kan færdiggørelse af pæle og paneler i Fase 0 fortsætte til kl. 19.00 ved den gældende støjgrænse for dagperioden. 

x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til NordhavnensNordhavnsafgreningens 
byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2. Der er i bilag 2, punkt B 
i visse tilfælde anført støjgrænser for tidsrum, der er mærket ”x” i ovennævnte skemaer og derfor er omfattet af den 
udfyldende regel i § 6, stk. 2. Disse støjgrænser er i overensstemmelse med støjgrænserne fastsat i § 6, stk. 2. 
 

F.  Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejde på Sydhavnen 

 

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på af-
greningenafgreningen til Nordhavnens byggepladser inden for de nedenfor anførte tidsrum, jf. § 5. For hver byggeplads er der 

for hver fase angivet, hvilken en af de nedenstående tre arbejdstider, der er gældende. 

Dagarbejde (benævnt A i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)  

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-184) x x 

Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 
 

Dagperi

ode 

Aftenperi

ode 

Natperi

ode 

Hverdag 7-184) x x 

Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 

 

Dag- og aftenarbejde (benævnt b i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)  

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-184) 18-22 x 

Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 
 

Dagperi

ode 

Aftenperi

ode 

Natperi

ode 

Hverdag 7-184) 18-22 x 

Lørdag 9-16 x x 

Søn- og helligdag x x x 

 

Døgnarbejde (benævnt C i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)  

  Dagperiode Aftenperiode Natperiode 

Hverdag 7-184) 18-22 22-7 

Lør-, søn-, helligdag 9-16 16-22 22-9 
 

Dagperi

ode 

Aftenperi

ode 

Natperi

ode 

Hverdag 7-184) 18-22 22-7 

Lør-, søn-, helligdag 9-16 16-22 22-9 

4) I tilfælde af en indtrådt uforudset forsinkelse af arbejdet med pæle og paneler i Fase 0, kan det igangværende arbejde fortsætte til det er færdiggjort, 

dog maksimalt til kl. 19.00, ved den gældende støjgrænse for dagperioden. Dette gælder alene forsinkelser, der skyldes ekstraordinære forhold, som 

eksempelvisf.eks. uventede geologiske forhold, maskinskade eller forsinket betonleverance grundetpga. trafikale forhold eller lignende.o.l. 

 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180135#id022dd059-2582-459f-b058-bd0e3989660a
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180135#id022dd059-2582-459f-b058-bd0e3989660a
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180135#id022dd059-2582-459f-b058-bd0e3989660a
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180135#id022dd059-2582-459f-b058-bd0e3989660a
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x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Sydhavnens byggepladser ikke overstige 

55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2. Der er i bilag 2, punkt B i visse tilfælde anført 

støjgrænser for tidsrum, der er mærket ”x” i ovennævnte skemaer og derfor er omfattet af den udfyldende regel i § 6, stk. 2. 

Disse støjgrænser er i overensstemmelse med støjgrænserne fastsat i § 6, stk. 2. 
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Bilag 2  

»Bilag 2  

A.  Cityringens byggepladser 

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og 
natperioden. Derudover er den forventede varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet. 

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de tilbageværende faser, der endnu ikke er afsluttet. 

København H  

For Cityringens byggeplads København H, beliggende vest for Københavns Hovedbanegård og omfattende hele Stampesgade 

samt den del af Halmtorvet, der ligger mellem Colbjørnsensgade og Helgolandsgade/Kvægtorvsgade, jf. nedenstående kort4)  er 

følgende støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet gældende: 

København H Fase/ 

Periode 

Fase 2-1 Fase 

2-2 

Fase 3-1 Fase 3-

1a 

Fase 3-1b Fase 

3-2 

Fase 

4-1 

Fase 5 Fase 

6 

Fase 7 

Støj Dag 82 79 80 80 80 77 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 82 79 77 77 77 40 50 50 40 40 

  Nat 49 55 50 58 61 40 50 50 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  4 3 31 6-8 1 4 23       

 

 



 

18 
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Rådhuspladsen  

For Cityringens byggeplads Rådhuspladsen, beliggende på Rådhuspladsens nordlige del, jf. nedenstående kort, er følgende 
støjgrænser gældende: 

Rådhus- 

pladsen 

Fase/Periode Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 81 68 76 73 72 72 69 64 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 67 76 72 63 63 40 41 41 40 40 

  Nat 40 43 43 54 46 56 40 41 41 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  1 3 5 3 19 1 4 20       
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Gammel Strand  

For Cityringens byggeplads Gammel Strand, der omfatter den del af Gammel Strand, der strækker sig fra Højbro Plads til 

Naboløs samt en del af Slotsholmskanalen, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Gammel  

Strand 

Fase/Periode Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 80 73 77 70 73 73 73 66 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 73 77 70 64 64 40 43 43 40 40 

  Nat 40 47 47 55 54 57 40 43 43 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  4-5 3-4 5-6 2-3 20-22 1 3-4 19-21       
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Kongens Nytorv  

Cityringens byggeplads Kongens Nytorv omfatter en del af Lille Kongensgade, en lille del af bygningen beliggende på hjørnet 
af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, jf. nedenstående 
kort. 

For den del af byggepladsen, der omfatter det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, er følgende støjgrænser 
gældende: 

Kongens 

Nytorv 

Fase/ 

 Periode 

Fase 0 Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 92 92 69 73 70 71 71 74 63 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 40 69 73 70 63 63 40 41 41 40 40 

  Nat 40 40 45 45 52 46 56 40 41 41 40 40 

Indsatte celler
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Varighed  

(måneder) 

  7 7-8 4-5 9-10 2-3 21-23 1 3-4 19-21       

 

For den del af byggepladsen, der omfatter en del af Lille Kongensgade og en lille del af bygningen beliggende på hjørnet af 
Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, er følgende støjgrænser gældende: 

Lille kongensgade 

v/Kongens Nytorv 

Fase/ Periode Fase 0 Fase 1-1 Fase 2-1 Fase 3-1 Fase 7  

Støj (dB(A)) Dag 94 92 83 85 70  

Aften 40 40 40 40 40  

Nat 40 40 40 40 40  

Varighed (måneder)   3 1 2 3   
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Marmorkirken  

For Cityringens byggeplads Marmorkirken, der omfatter hele den vestlige del af kirkepladsen mellem Frederiks Kirke og Store 
Kongensgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Marmor- 

kirken 

Fase/ 

Periode 

Fase 1-

1 

Fase 1-

2 

Fase 2-

1 

Fase 2-

2 

Fase 3-1 Fase 3-

1b 

Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 90 79 81 80 79 79 78 74 70 70 74 

(dB(A)) Aften 73 79 81 80 70 70 78 74 55 40 40 

  Nat 73 79 81 80 70 70 40 74 55 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  5-6 2-3 12-14 1-2 14-16 1 3-4 19-21       
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Østerport  

For Cityringens byggeplads Østerport, beliggende på den nordøstlige side af Oslo Plads mellem Kristianiagade og Østbanegade, 

jf. nedenstående kort5) ), er følgende støjgrænser gældende: 

Østerport Fase/ 

Periode 

Fase 1-

1 

Fase 1-

2 

Fase 2-

1 

Fase 2-

2 

Fase 3-

1 

Fase 

3-1b 

Fase 

3-2 

Fase 4-

1 

Fase 5 Fase 6 Fase 

7 

Støj Dag 89 74 80 74 74 74 74 69 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 73 80 73 68 68 40 48 48 40 40 

  Nat 40 50 50 55 50 60 40 48 48 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  3-4 1-2 7-8 2-3 20-21 1 3-4 19-21       
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For byggepladsen til Omstigningstunnel ved Østerport, beliggende hvor Østbanegade møder Oslo Plads/Dag 
Hammarskjölds Allé, er følgende støjgrænser gældende: 

 

Omstignings-
tunnel 

Fase/ 

Periode 

Fase 0-1 Fase 1-1 Fase 2-1 Fase 2-2  Fase 3-1 Fase 4-1 

Uden telt Dag 62 77 64 73 63 65 

Aften 62 40 64 73 63 65 

Nat 62 40 64 73 63 65 

Med telt Dag   56 58 55 52 

Aften   56 58 55 52 

Nat   56 58 55 52 

Varighed 

(måneder) 

Ca. 
1 1 1 2 2 1 

 

 

5) Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af 
omstigningsstationsarbejderne. 
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Øster Søgade  

For Cityringens byggeplads Øster Søgade, der er etableret på en tørlagt del af Sortedamssøen, som grænser op til Øster 
Søgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Øster Søgade Fase/ 

Periode 

Fase 

1-1 

Fase 1-

2 

Fase 2-

1 

Fase 2-

2 

Fase 3-

1 

Fase 3-

2 

Fase 3-3 Fase 3-

3a 

Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 76 64 69 67 70 66 63 65 62 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 63 69 66 60 40 63 65 52 52 40 40 

  Nat 40 43 43 47 40 40 60 40 40 40 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  4-5 2-3 7-8 2-3 11-12 3-4 14 3 15-17       
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Trianglen  

For Cityringens byggeplads Trianglen, der omfatter hele den åbne plads på hjørnet af Øster Allé og Blegdamsvej mellem 
Øster Allé Posthus og kollegiet Østerbrogården, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Trianglen Fase/ 

Periode 

Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 83 71 75 70 72 72 66 64 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 71 73 70 63 63 40 43 43 40 40 

  Nat 40 43 43 55 47 56 40 43 43 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  2-3 3-4 4-5 3-4 20-21 1 4-5 19-20       
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Poul Henningsens Plads  

For Cityringens byggeplads Poul Henningsens Plads, der omfatter den sydøstlige del af Reersøgade mellem Tåsingegade og 
Jagtvej samt hele p-pladsen ud for højhuset Øbrohus, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

P H Plads Fase/ 

Periode 

Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 89 77 79 75 76 76 79 69 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 76 79 72 68 68 40 47 47 40 40 

  Nat 40 55 55 55 55 63 40 47 47 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  1-2 3-4 4-5 3-4 20-21 1 3-4 19-20       
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Vibenshus Runddel  

For Cityringens byggeplads Vibenshus Runddel, som er beliggende i det nordvestlige hjørne af Fælledparken og afgrænses af 
Jagtvej mod nord og Øster Allé mod syd, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Vibenshus 

Runddel 

Fase/ 

Periode 

Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 74 66 68 65 66 66 63 60 70 70 70 

(dB(A)) Aften 40 65 68 64 59 59 40 40 40 40 40 

  Nat 40 41 41 47 41 55 40 40 40 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  1-2 3-4 4-5 3-4 20-21 1 4-5 19-20       
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Skjolds Plads  

For Cityringens byggeplads Skolds Plads, der omfatter Skjolds Plads samt den sydvestlige del af Haralds-gadeHaraldsgade 

mellem Skjolds Plads og Tagensvej, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Skjolds Plads Fase/ 

Periode 

Fase 0 Fase 1-1 Fase 1-2 Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-

1b 

Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 92 92 82 82 80 81 81 77 74 70 70 74 

(dB(A)) Aften 40 40 82 82 80 70 70 40 49 49 40 40 

  Nat 40 40 55 55 55 55 61 40 49 49 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  4 1-2 3-4 4-5 3-4 20-21 1 3-4 19-20       
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Nørrebro  

For Cityringens byggeplads Nørrebro, der omfatter Folmer Bendtsens Plads fra Nørrebrogade til Ørnevej, og som grænser op 
til den østlige del af Nørrebro Station, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Nørrebro Fase/ 

Periode 

Fase 2-1 Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 81 76 80 80 77 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 81 75 69 69 40 49 49 40 40 

  Nat 55 55 55 62 40 49 49 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  4-5 3-4 20-21 1 3-4 19-20       

 



 

41 
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Nørrebroparken  

For Cityringens byggeplads Nørrebroparken, der omfatter den nordlige del af Nørrebroparken mellem Krogerupgade, 
Hillerødgade og Nordbanegade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Nørrebro-parken Fase/ 

Periode 

Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 3-3 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 70 66 62 61 70 70 70 

(dB(A)) Aften 61 40 62 40 40 40 40 

  Nat 46 40 60 40 40 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  21-22 1-2 26 18-19       
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Nørrebros Runddel  

For Cityringens byggeplads Nørrebros Runddel, der udgøres af det nordvestlige hjørne af Assistens Kirkegård, jf. 
nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Nørrebros Runddel Fase/ 

Periode 

Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 67 66 61 70 70 70 

(dB(A)) Aften 60 40 40 40 40 40 

  Nat 42 40 40 40 40 40 

Varighed (måneder)   15-16 4-5 18-19       
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Nuuks Plads  

For Cityringens byggeplads Nuuks Plads, der omfatter pladsen mellem det gamle landsarkiv og Jagtvej samt den vestligste 
del af Hiort Lorentzens Gade og en satellitbyggeplads med oplag og skurby på den anden side af Rantzausgade, jf. 
nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Nuuks Plads Fase/ 

Periode 

Fase 0 Fase 1-1 Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 94 94 79 76 74 70 70 74 

(dB(A)) Aften 40 40 70 40 47 47 40 40 

  Nat 40 40 55 40 47 47 40 40 
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Varighed  

(måneder) 

  1 ½ 15-16 4-5 18-19       
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Aksel Møllers Have  

For Cityringens byggeplads Aksel Møllers Have, der er beliggende i den nordlige halvdel af parken Aksel Møllers Have, jf. 
nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Aksel Møllers Have Fase/Periode Fase 3-1 Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 78 73 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 70 40 44 44 40 40 

  Nat 49 40 44 44 40 40 

Varighed (måneder)   20-21 4-5 18-19       
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Frederiksberg  

For Cityringens byggeplads Frederiksberg, der er beliggende umiddelbart syd for Frederiksberg CentretCenteret og omfatter 

hele Holger Tornøes Passage samt den del af Solbjergvej, der ligger ud for Frederiksberg Gymnasium, jf. nedenstående kort, er 
følgende støjgrænser gældende: 

Frederiksberg Fase/Periode Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 81 81 79 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 73 73 40 49 49 40 40 

  Nat 55 62 40 49 49 40 40 

Varighed (måneder)   20-21 1 4-5 18-19       
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Frederiksberg Allé  

For Cityringens byggeplads Frederiksberg Allé, der er beliggende på hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Allé, og som 
omfatter den nordlige del af Platanvej og dele af baggårdene til de nærmest liggende bygninger, jf. nedenstående kort, er 
følgende støjgrænser gældende: 

Frederiksberg Allé Fase/Periode Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 75 75 73 70 70 70 70 

(dB(A)) Aften 68 68 40 49 49 40 40 

  Nat 55 61 40 49 49 40 40 

Varighed (måneder)   20-21 1 7-8 18-19       
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Enghave Plads  

For Cityringens byggeplads Enghave Plads, som omfatter den del af Enghave Plads, der ligger mellem Haderslevgade og 
Flensborggade samt en del af vejen langs den sydlige del af Enghave Plads, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser 
gældende: 

Enghave Plads Fase/Periode Fase 2-

1 

Fase 2-2 Fase 3-1 Fase 3-1b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 76 74 73 73 69 66 70 70 70 

(dB(A)) Aften 76 74 64 64 40 43 43 40 40 

  Nat 49 55 52 59 40 43 43 40 40 
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Varighed  

(måneder) 

  4 3 19 1 4 20       
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Sønder Boulevard  

For Cityringens byggeplads Sønder Boulevard, der omfatter den midterste del af Sønder Boulevard på strækningen mellem 
Dannebrogsgade og Absalonsgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende: 

Sønder Boulevard Fase/Periode Fase 3-1 Fase 1-3b Fase 3-2 Fase 4-1 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Støj Dag 76 76 77 71 70 70 71 

(dB(A)) Aften 76 76 40 44 44 40 40 

  Nat 55 60 40 44 44 40 40 

Varighed (måneder)   14 1 2 15       
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Tømmergraven  

For Cityringens byggeplads Tømmergraven, der omfatter et areal på ca. 10 ha nord for Vasbygade, som primært består af 
store åbne arealer med spor og få bygninger samt Havneholmen skakt, jf. nedenstående kort for henholdsvis hele 
byggepladsen og Havneholmen skakt, er følgende støjgrænser gældende: 

Tømmergraven Fase/ 

Periode 

Fase 

0 

Fase 1-

1 

Fase 1-

2 

Fase 2-

1 

Fase 2-

2 

Fase 3-1 Fase 3-

2 

Fase 3-

3 

Fase 4-

1 

Fase 

5 

Fase 

6 

Fase 

7 

Støj Dag 61 57 53 54 54 56/ 

556)
556) 

70 63 52 70 70 70 

(dB(A)) Aften 56 57 53 54 54 56/ 

554) 

40 63 52 52 40 40 

  Nat 56 40 53 54 54 56/ 

554) 

40 63 52 52 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  5-6 1-2 1-2 20 4-20   16 6-18       

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180135#id8910599f-160e-4897-b285-509a28b6e58b
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6) Støjgrænsen på 55 dB(A) er alene gældende for den del af byggepladsen, der udgøres af Havneholmen skakt. Støjgrænsen på 56 dB(A) er gældende 
for den resterende del af byggepladsen. 

Tømmergraven - hele byggepladsen  
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Havneholmen skakt 
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B.  Afgreningen til Nordhavnens byggepladser 

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og 
natperioden. Herudover er det angivet, hvilken arbejdstid der er gældende for de respektive faser. Endvidere er den forventede 
varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet. 

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de faser, der vil foregå på byggepladsen. 

Byggepladserne kan være geografisk overlappende. 
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Krauseparken  

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Krauseparken, beliggende i Krauseparken mellem Krausesvej, Skanderborggade 
og Gammel Kalkbrænderi Vej, er følgende støjgrænser gældende: 

Krauseparken Fase/ 

Periode 

Fase 0 Fase 1 Fase 2a/2b Fase 3 Fase 4 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid   A A A A C A A 

Støj (dB(A)) Dag 85 89 77/84 78 71 70 70 

Aften 40 40 40 40 52 40 40 

Nat 40 40 40 40 52 40 40 

Varighed (måneder)   3-4 0-1 1-2 11-12 7-8     
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Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn  

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn, beliggende mellem 
Kalkbrænderihavnsgade, Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade på den sydvestlige del af byggepladsen (området øst for 
Kalkbrænderihavnsgade), er følgende støjgrænser gældende: 

Nordhavn Station  

Nordhavn Station Fase/ 

Periodeperiode 

Fase 0 Fase 1 Fase 

2a/2b 

Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid   
A A B B C A A A 

Støj (dB(A)) Dag 76 79 69/78 71 64 70 70 70 

Aften 40 40 69 71 64 40 40 40 

Nat 40 40 40 40 64 40 40 40 

Varighed (måneder)   3-4 2-3 16-17 23-24 9-10       
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Tunnelarbejdsplads Nordhavn  

Nordhavn tunnelarbejds- 

plads (Nht) 

Fase/ 

Periode 

Fase 1 Fase 3-3 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid   C C C A A 

Støj (dB(A)) Dag 67 68 68 70 70 

Aften 67 68 68 40 40 

Nat 67 68 68 40 40 

Varighed (måneder)   6-7 14-15 5-6     
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Omstigningstunnel ved Nordhavn  

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Omstigningstunnel ved Nordhavn, beliggende hvor Kalkbrænderihavnsgade 
krydser Århusgade, er følgende støjgrænser gældende: 

Nordhavn 

Omstigning 

Fase/ 

Periode Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 7 

Arbejdstid   
A A A A A 

Støj (dB(A)) Dag 82 65 63 65 70 

Aften 40 40 40 40 40 

Nat 40 40 40 40 40 

Varighed (måneder)   

5-6 0-1 6-7 5-6   
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Cut and Cover  

For afgreningen til NordhavnsCityringens byggeplads Cut and Cover, beliggende mellem Kalkbrænderihavnsgade, 
Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade i den nordøstlige del af byggepladsen (området der strækker sig over Lüdersvej 
til parkeringsarealer og afgrænses af Sundkrogsgade, Glückstadtsvej og Lüdersvej), er følgende støjgrænser gældende: 

C & C Fase/ 

Periode Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid   
B A C C C A A A 

Støj (dB(A)) Dag 78 81 69 70 69 70 70 70 

Aften 78 40 69 70 69 40 40 40 

Nat 40 40 69 70 69 40 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  

3-4 3-4 8-9 7-8 1       
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Åben rampe og dæmning  

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Åben rampe og dæmning, beliggende langs Sundkrogsgade og Glückstadtsvej i 
den sydlige del af byggepladsen, er følgende støjgrænser gældende: 

Rampe og dæmning Fase/ 

Periode Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid   
C A C C A A A 

Støj (dB(A)) Dag 65 82 69 67 70 70 70 

Aften 65 40 69 67 40 40 40 

Nat 65 40 69 67 40 40 40 

Varighed (måneder)   2-3 8-9 2-3 2-3       
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76 
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Højbane og station v/ Orientkaj  

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Højbane og station v/ Orientkaj, beliggende langs Sundkrogsgade og 
Glückstadtsvej i den nordlige del af byggepladsen, er følgende støjgrænser gældende: 

v/ Orientkaj Fase/ 

Periodeperiode 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 

Arbejdstid   C C A C A A A 

Støj (dB(A)) Dag 67 79 84 67 70 70 70 

Aften 67 79 40 67 40 40 40 

Nat 67 79 40 67 40 40 40 

Varighed  

(måneder) 

  1-2 6-7 1 14-15       
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79 

 

 

 

 

C.  Afgreningen til Sydhavnens byggepladser 

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og 
natperioden. Herudover er det angivet, hvilken arbejdstid der er gældende for de respektive faser. Endvidere er den forventede 
varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet. 

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de faser, der vil foregå på byggepladsen. 

Byggepladserne kan være geografisk overlappende. 

Havneholmen 

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Havneholmen, beliggende langs den sydvestlige side af Fisketorvet, er følgende 

støjgrænser gældende:  

 

Havneholmen Fase/ 
Periode 

Fase 
0.1 

Fase 
1.1 

Fase 
2.a 

Fase 
2.b 

Fase 
3.1 

Fase 
4.1 

Fase 
5.1 

Arbejdstid   A A B B A B C 

Fase/ 

Periode 

Fase 0.1 Fase 1.1 Fase 2.a Fase 2.b Fase 3.1 Fase 4.1 Fase 5.1 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler
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Støj (dB(A)) Dag 80 83 69 68 73 67 57 

  Aften 40 40 69 68 40 67 57 

  Nat 40 40 40 40 40 40 57 

Varighed 
(måneder) 

  6 2 9 12 18 10 36 

Havneholmen 

Arbejdstid  A A B B A B C 

Støj (dB(A)) Dag 80 83 69 68 73 67 57 

 Aften 40 40 69 68 40 67 57 

 Nat 40 40 40 40 40 40 57 

Varighed 

(måneder) 

  6 2 9 12 18 10 36 



 

81 
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Enghave Brygge - sporskiftekammer 

 

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Enghave Brygge, som omfatter station, sporskiftekammer og tunnelarbejdsplads, 

beliggende mellem Enghave Brygge, Frederiksholmsløbet og Bertha von Suttners Vej, er følgende støjgrænser gældende:  

 

Enghave Brygge Fase/ 
Periode 

Fase 
0.1 

Fase 
1.1 

Fase 
2.a 

Fase 
2.b 

Fase 
3.1 

Fase 
4.1 

Fase 
5.1 

Arbejdstid   B A C C A A C 

Støj (dB(A)) Dag 66 69 69 58 65 62 42 

  Aften 66 40 69 58 40 40 42 

  Nat 40 40 69 58 40 40 42 

Fase/ 

Period

e 

Fase 0.1a Fase 0.1b Fase 1.1 Fase 2.a Fase 2.b Fase 3.1 Fase 4.1 Fase 5.1 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler



 

83 

 

Varighed 
(måneder) 

  3 1 5 6 9 5 42 

Enghave Brygge 

Arbejdstid  A B A C C A A C 

Støj (dB(A)) Dag 66 66 69  69  58  65  62 42  

 Aften 40 66 40 69  58  40 40 42  

 Nat 40 40 40 69  58  40 40 42  

Varighed 

(måneder) 

  3 3 1 5 6 9 5 42 

 

Enghave Brygge –- station 

 

 

Enghave Brygge Fase/ 
Periode 

Fase 
0.1 

Fase 
1.1 

Fase 
2.a 

Fase 
2.b 

Fase 
3.1 

Fase 
4.1 

Fase 
5.1 

Arbejdstid   B A C C A A C 

Støj (dB(A)) Dag 66 68 54 56 64 62 47 

  Aften 66 40 54 56 40 40 47 

  Nat 40 40 54 56 40 40 47 

Varighed 
(måneder) 

  6 2 9 12 18 10 42 

Enghave Brygge 

Fase/ 

Periode 

Fase 

0.1a 

Fase 

0.1b 

Fase 

1.1 

Fase 

2.a 

Fase 

2.b 

Fase 3.1 Fase 4.1 Fase 5.1 

Arbejdstid  A B A C C A A C 

Støj (dB(A)) Dag 66 66 68 54 56 64 62 47 

 Aften 40 66 40 54 56 40 40 47 

 Nat 40 40 40 54 56 40 40 47 

Varighed 

(måneder) 

  6 6 2 9 12 18 10 42 

 

Enghave Brygge –- tunnelarbejdsplads 

 

Enghave Brygge Tunnelarbejdsplads Fase/ 
Periode 

Fase 1 Fase 3.3 Fase 5 

Arbejdstid   C C C 

Støj (dB(A)) Dag 56 66 68 

  Aften 56 66 68 

  Nat 56 66 68 

Varighed (måneder)   6 29 16 

Enghave Brygge Tunnelarbejdsplads 

Fase/ Periode Fase 1 Fase 3.3 Fase 5 

Arbejdstid  C C C 

Støj (dB(A)) Dag 56 66 68 

 Aften 56 66 68 

 Nat 56 66 68 

Varighed (måneder)   6 29 16 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler
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Sluseholmen 

 

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Sluseholmen, beliggende mellem Fordgraven og Sjællandsbroen, er følgende 

støjgrænser gældende:  

 

Sluseholmen Fase/ 
Periode 

Fase 
0.0 

Fase 
0.1 

Fase 
1.1 

Fase 
2.a 

Fase 
2.b 

Fase 
3.1 

Fase 
4.1 

Fase 
5.1 

Arbejdstid   A A A B B A A C 

Støj (dB(A)) Dag 88 77 80 66 64 67 62 44 

  Aften 40 40 40 66 64 40 40 44 

  Nat 40 40 40 40 40 40 40 44 

Varighed 
(måneder) 

  2 6 2 9 12 18 10 44 

Sluseholmen 

Fas

e/ 

Peri

ode 

Fa

se 

0.

0 

Fa

se 

0.

1 

Fa

se 

1.

1 

Fa

se 

2.

1a 

Fa

se 

2.

1b 

Fa

se 

2.

2a 

Fa

se 

2.

2b 

Fa

se 

3.

1 

Fa

se 

4.

1 

Fa

se 

5.

1 

Arbejdstid  A A A A B A B A A C 

Støj (dB(A)) Dag 88 77 80 66 66 64 64 67 62 44 

 Afte

n 

40 40 40 40 66 40 64 40 40 44 

 Nat 40 40 40 40 40 40 40 40 40 44 

Varighed (måneder)  2 6 2 9 9 12 12 18 10 44 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler
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Mozarts Plads 

 

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Mozarts Plads, beliggende på Mozarts Plads og en del af Borgmester Christiansens 

Gade, er følgende støjgrænser gældende:  

 

Mozarts Plads Fase/ 
Periode 

Fase 
0.1 

Fase 
1.1 

Fase 
2.a 

Fase 
2.b 

Fase 
3.1 

Fase 
4.1 

Fase 
5.1 

Fase/ 

Periode 

Fase 0.1 Fase 1.1 Fase 2.a Fase 2.b Fase 3.1 Fase 4.1 Fase 5.1 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler
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Arbejdstid   A A A A A A C 

Støj (dB(A)) Dag 80 86 71 76 72 70 52 

  Aften 40 40 40 40 40 40 52 

  Nat 40 40 40 40 40 40 52 

Varighed 

(måneder) 
  6 2 9 12 18 10 37 

Mozarts Plads 

Arbejdstid  A A A A A A C 

Støj (dB(A)) Dag 80 86 71 76 72 70 52 

 Aften 40 40 40 40 40 40 52 

 Nat 40 40 40 40 40 40 52 

Varighed 

(måneder) 

  6 2 9 12 18 10 37 
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Ny Ellebjerg 

 

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Ny Ellebjerg, beliggende mellem Øresundbanen og S-togs-ringbanentogsringbanen 

nord for Strømmen Skakt, er følgende støjgrænser - opdelt på delbyggepladserne Ringbaneomlægning, Ny Undergrundsstation, 

Ny Undergrundsstation etape 1 og 2 og gangtunnel - gældende: 

 

Ny Ellebjerg Ringbaneoplægning Fase/ 
Periode 

Fase 1.0 Fase 2.0 Fase 3.0 

Arbejdstid   A C C 

Støj (dB(A)) Dag 74 66 69 

  Aften 40 66 69 

  Nat 40 66 69 

Varighed (måneder)   2-3 2-3 1 

Ny Ellebjerg 

Ringbaneoplægni

ng 

Fase/ 

Periode 

Fase 1.0 Fase 2.0 Fase 3.0 

Ny Ellebjerg ny 
undergrundsstation 

Fase/ 
Periode 

Fase 
0.1 

Fase 
1.1 

Fase 
2.1 

Fase 
2.2 

Fase 
3.1 

Fase 
4.1 

Fase 
5.1 

Arbejdstid   A A A C C C C 

Støj (dB(A)) Dag 78 79 70 67 71 64 42 

  Aften 40 40 40 67 71 64 42 

  Nat 40 40 40 67 71 64 42 

Varighed (måneder)   8-9 2-3 19-20 17-18 26-27 14-15 36 

Arbejdstid 

 A C C 

Støj (dB(A)) Dag 74 66 69 

 Aften 40 66 69 

 Nat 40 66 69 

Varighed 

(måneder) 

  2-3 2-3 1 

 

Ny Ellebjerg 

Undergrundsstation (Etape 
1) 

Fase/ 

Periode 

Fase 

0.1 

Fase 0.1 

(alternativ) 

Fase 

1.1 

Fase 

2.1 

Fase 

2.2 

Fase 

3.1 

Fase 

4.1 

Fase 

5.1 

Arbejdstid   C A A A C A C C 

Støj (dB(A)) Dag 76 78 76 68 71 63 61 41 

  Aften 76 40 40 40 71 40 61 41 

  Nat 76 40 40 40 71 40 61 41 

Varighed (måneder)   1-2 1 1 1 1 2-3 6-7 12-13 

Ny Ellebjerg ny 

undergrunds-

station 

Fase/ 

Periode 

Fase 

0.1 

Fase 

1.1 

Fase 

2.1 

Fase 

2.2a 

Fase 

2.2b 

Fase 

2.2c 

Fase 

3.1a 

Fase 

3.1b 

Fase 

3.1c 

Fase 

4.1 

Fase 

5.1 

Ny Ellebjerg Gangtunnel Fase/ 
Periode 

Fase 0.1 Fase 1.0 Fase 1.1 Fase 2.0 Fase 3.0 

Arbejdstid   C C A A C 

Støj (dB(A)) Dag 74 62 73 59 63 

 A A A A B C C C C C C 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler
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  Aften 74 62 40 40 63 

  Nat 74 62 40 40 54 

Varighed (måneder)   1-2 1 1 1 2-3 

Arbejdstid 

Støj (dB(A)) Dag 78 79 70 67 67 67 71 71 71 64 42 

 Aften 40 40 40 40 67 67 71 71 71 64 42 

 Nat 40 40 40 40 40 67 71 71 71 64 42 

Varighed 

(måneder) 

  8-9 2-3 19-20 17-

18 

17-

18 

17-

18 

26-

27 

26-

27 

26-

27 

14-

15 

36 

 

Ny Ellebjerg 

Undergrundsstation (Etape 2) 

Fase/ 

Periode 

Fase 

0.1 

Fase 0.1 

(alternativ) 

Fase 

1.1 

Fase 

2.1 

Fase 

2.2 

Fase 

3.1 

Fase 

4.1 

Fase 

5.1 

Arbejdstid   A A A A A A C C 

Støj (dB(A)) Dag 76 77 78 67 65 69 64 43 

  Aften 40 40 40 40 40 40 64 43 

  Nat 40 40 40 40 40 40 64 43 

Varighed (måneder)   4-5 2-3 1 1 2-3 2-3 6-7 12-13 

Ny Ellebjerg 

Undergrundsstati

on (Etape 1) 

Fase/ 

Periode 

Fase 0.1 Fase 0.1 

(alterna

tiv) 

Fase 1.1 Fase 2.1 Fase 

2.2 

Fase 3.1 Fase 

4.1 

Fase 

5.1 

Arbejdstid  C A A A C A C C 

Støj (dB(A)) Dag 76 78 76 68 71 63 61 41 

 Aften 76 40 40 40 71 40 61 41 

 Nat 76 40 40 40 71 40 61 41 

Varighed 

(måneder) 

 1-2 1 1 1 1 2-3 6-7 12-13 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler



 

94 
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Ny Ellebjerg 

Gangtunnel 

Fase/ 

Periode 

Fase 0.1 Fase 1.0 Fase 1.1 Fase 2.0 Fase 3.0 

Arbejdstid  C C A A C 

Støj (dB(A)) Dag 74 62 73 59 63 

 Aften 74 62 40 40 63 

 Nat 74 62 40 40 54 

Varighed 

(måneder) 

  1-2 1 1 1 2-3 

 

Ny Ellebjerg 

Undergrundsstation 

(Etape 2) 

Fase/ 

Periode 

Fase 

0.1 

Fase 0.1 

(alternativ) 

Fase 

1.1 

Fase 

2.1 

Fase 

2.2 

Fase 

3.1 

Fase 

4.1 

Fase 

5.1 

Arbejdstid  A A A A A A C C 

Støj (dB(A)) Dag 76 77 78 67 65 69 64 43 

 Aften 40 40 40 40 40 40 64 43 

 Nat 40 40 40 40 40 40 64 43 

Varighed (måneder)  4-5 2-3 1 1 2-3 2-3 6-7 12-13 
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Strømmen Skakt 

 

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Strømmen Skakt, beliggende mellem Øresundbanen, S-togs-

ringbanentogsringbanen, Ellebjergvej og Strømmen, er følgende støjgrænser gældende:  

 

Strømmen Skakt Fase/ 
Periode 

Fase 
0.1 

Fase 
1.1 

Fase 
2.1 

Fase 
2.2 

Fase 
3.1 

Fase 
4.1 

Fase 
5.1 

Arbejdstid   A A C C C C C 

Støj (dB(A)) Dag 77 77 64 71 64 62 42 

  Aften 40 40 64 71 64 62 42 

  Nat 40 40 64 71 64 62 42 

Varighed 
(måneder) 

  7-8 1-2 1-2 4-5 10-11 5-6 24 

Strømmen Skakt 

Fase/ 

Periode 

Fase 0.1 Fase 1.1 Fase 2.1 Fase 2.2 Fase 3.1 Fase 4.1 Fase 5.1 

Arbejdstid  A A C C C C C 

Støj (dB(A)) Dag 77 77 64 71 64 62 42 

 Aften 40 40 64 71 64 62 42 

 Nat 40 40 64 71 64 62 42 

Varighed 

(måneder) 

  7-8 1-2 1-2 4-5 10-11 5-6 24 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler
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Tjæregade 

 

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Tjæregade, beliggende på hjørnet mellem Tjæregade og Alva Myrdals Plads, er 

følgende støjgrænser gældende:  

 

Tjæregade Fase/ 
Periode 

Fase 1.0 Fase/ 

Periode 

Fase 1.0 Indsatte celler

Indsatte celler
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Arbejdstid   A 

Støj (dB(A)) Dag 88 

  Aften 40 

  Nat 40 

Varighed (måneder)   2-3 

Tjæregade 

Arbejdstid  A 

Støj (dB(A)) Dag 88 

 Aften 40 

 Nat 40 

Varighed (mdr.)   2-3 
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Teglholmsgade 

 

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Teglholmsgade, beliggende mellem Teglholmens Østkaj og Teglholmsgade, er 

følgende støjgrænser gældende:  

 

Teglholmsgade Fase/ 
Periode 

Fase 1.0 

Arbejdstid   A 

Støj (dB(A)) Dag 83 

  Aften 40 

  Nat 40 

Varighed (måneder)   2-3 

Teglholmsgade 

Fase/ 

Periode 

Fase 1.0 

Arbejdstid  A 

Støj (dB(A)) Dag 83 

 Aften 40 

 Nat 40 

Varighed 

(måneder) 

  2-3 

Indsatte celler

Indsatte celler
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« 
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Bilag 3  

»Bilag 3  

A.  For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende 

aktiviteter af kort varighed udføres: 

Forventet 

fase  

Aktivitet  Forventet 

varighed  

Hyppighed pr. byggeplads  

2-2 Afrensning af betonflader før bagstøbning af 

tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og 

aftenen. 

Ca. 2 - 3 døgn. Afhænger af antallet af 

udgravningsniveauerudgravnings-

niveauer, men forventes at blive 

udført 2-7 gange, dog typisk 4-5 

gange. 

2-2 Etablering af jordankre inde i skakten om dagen og 

aftenen, hvis det er nødvendigt henset til kvaliteten 

af de afstivende vægge. 

1 måned. 0-1 gang pr. plads. 

3-1 Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. 

Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, 

f.eks. støbning af bundplade, vil endvidere kunne 

foregå om natten. 

Ca. 1-2 døgn. Udføres op til 6 gange med 2 

mellemplader og 1 bundplade samt 

en række mindre støbninger af 

vægge. 

3-1 Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld 

afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne foregå i 

dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at 
foretage den om aftenen og natten. 

1-12 timer i perioder 

af 1 time ad gangen, 

afbrudt af pauser. 

Afhænger af antallet af støbninger, 

men forventes at blive udført ca. 5-30 

gange, dog typisk 10-15 gange. 

3-1, 3-2 

og 4-1 

Enkelte nedsænkninger og løft af materiel til brug 

for tunnelboremaskinen for hver station, hvor 

tunnelboremaskinen passerer om aftenen og 

undtagelsesvist om natten. 

Ca. 8 timer ad 

gangen. 

Kan forekomme få gange under en 

tunnelboremaskinepassage. 

3-1, 3-2 

og 4-1 

Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på 

endestationerne for tunnelboringen samt transport 

af tunnelboremaskineelementerne i aften- og 

nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 

mobilkraner samt 2-5 lastbiler. 

Ca. 1 uge pr. 

tunnelboremaskine. 

2-4 gange, dog typisk 4 gange. 

3-1, 3-2 

og 4-2 

Forstærkende arbejde af boks og eventuelt 

omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er 

nødvendigt i forbindelse med forberedelser til 

modtagelse af tunnelboremaskinen. 

Op til 2 måneder. 0-1 gang pr. plads. 
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3-1, 3-2 

og 4-1 

Tunnelboremaskinens break-in og break-out, 

herunder fjernelse af beton, brug af kran og evt. 

slamsuger m.v. 

2-3 døgn. 2 break-in og 2 break-out. 

4-1 Levering af større materiel til pladsen såsom 

rulletrapper og lignende om aftenen og natten. 

2-4 timer pr. 

nedsænkning. 

8 gange. Levering af yderligere 

materiel såsom transformere, 

ventilationsanlæg m.v. kan 

forekomme. 

5 Levering og pumpning af beton til støbning af 

underlag for sporene i tunnelen samt støbning af 

underlag til sporene i tunnelerne hele døgnet. 

2-3 døgn. Støbningen sker i op til 6 omgange 

afhængig af byggeplads. 

7 Demobiliserings- og reetableringsarbejder 

umiddelbart op ad husfacaderne, opbrydning af 

belægning-erbelægninger og skæring af fliser og 

kantstene om dagen. Af trafikale hensyn vil der i 

begrænset omfang være behov for at arbejde i 

eksisterende vej om aftenen og natten. 

2-4 uger. 1-3 gange. 

 

B.  For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende 
aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres: 

Forventet 

fase  

Aktivitet  Forventet varighed  Hyppighed pr. byggeplads  

2-2 Tætning af jordlagene og lokal sænkning af 

grundvandet omkring stationsboksen hele 

døgnet, hvis det i nødsituationer er nødvendigt 

for at sikre omliggende bygninger mod 

sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet 

fald iværksættes straks. 

Da der er tale om 

nødsituationer, afhænger 

varigheden af den konkrete 

situation. Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at vurdere 

varigheden. 

Da der er tale om 

nødsituationer, afhænger 

hyppigheden af den konkrete 

situation. Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at vurdere 

hyppigheden. 

3-1 Når tunnelboremaskinen passerer Magasin, kan 

det blive nødvendigt at udføre supplerende 

kompensationsgrouting under bygningen. 

Da der er tale om 

nødsituationer, afhænger 

varigheden af den konkrete 

situation. Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at vurdere 

varigheden. 

Da der er tale om 

nødsituationer, afhænger 

hyppigheden af den konkrete 

situation. Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at vurdere 

hyppigheden. 
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C.  For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 
1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres: 

Forventet 

fase  

Aktivitet  Forventet varighed  Hyppighed pr. 

byggeplads  

1 og 4 Afrensning af betonflader før bagstøbning af 

tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og 

aftenen. 

Ca. 2 - 3 døgn. Afhænger af antallet af 

udgravnings-niveauer, men 

det forventes at blive udført 

2-7 gange, dog typisk 4-5 

gange. 

2 Etablering af jordankre inde i skakten om dagen og 

aftenen, hvis det er nødvendigt henset til kvaliteten 

af de afstivende vægge. 

1 måned. 3 gange pr. plads. 

3 og 4 Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. 

Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, f.eks. 

støbning af bundplade, vil endvidere kunne foregå 

om natten. 

Ca. 1-2 døgn. Op til 6 gange med 

støbninger af 2 

mellemplader og 1 

bundplade samt en række 

mindre støbninger af vægge. 

3 og 4 Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld 

afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne forgå i 

dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at 

foretage den om aftenen og natten. 

1-12 timer i perioder af 

1 time ad gangen, 

afbrudt af pauser. 

Afhænger af antallet af 

støbninger, men forventes at 

blive udført ca. 5-30 gange, 

dog typisk 10-15 gange. 

3 Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på 

endestationerne for tunnelboringen samt transport af 

tunnelboremaskineelementerne i aften- og 

nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 

mobilkraner samt 2-5 lastbiler. 

Ca. 1 uge pr. 

tunnelboremaskine. 

2 gange. 

3 Forstærkende arbejde af boks og eventuelt 

omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er 

nødvendigt i forbindelse med forberedelser til 

modtagelse og afsendelse af tunnelboremaskinen. 

Op til 2 måneder. 1 gang pr. plads. 

4 Levering af større materiel til pladsen såsom 

rulletrapper og lignende om aftenen og natten. 

2-4 timer pr. 

nedsænkning. 

4 rulletrapper. Levering af 

yderligere materiel såsom 

transformere, 

ventilationsanlæg m.v. kan 

forekomme 
 

D.  For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 

1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres: 

Forventet 

fase  

Aktivitet  Forventet varighed  Hyppighed pr. byggeplads  
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2 Tætning af jordlagene og lokal sænkning af 

grundvandet omkring stationsboksen hele 

døgnet, hvis det i nødsituationer er 

nødvendigt for at sikre omliggende bygninger 

mod sætningsskader o.l. Dette arbejde må i 

givet fald iværksættes straks. 

Da der er tale om 

nødsituationer afhænger 

varigheden af den konkrete 

situation. Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at vurdere 

varigheden. 

Da der er tale om 

nødsituationer afhænger 

hyppigheden af den konkrete 

situation. Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at vurdere 

hyppigheden. 

 

« 

E.  For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Sydhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 

1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres: 

 

Forventet 
fase 

Aktivitet Forventet varighed Hyppighed pr. 
byggeplads 

0-1, 1-1, 2a 
og 2b, 2-1, 
2-2 og 3-0. 

Afrensning af betonflader før bagstøbning af 
tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og 
aftenen. 

Ca. 2-3 døgn. Afhænger af antallet af 
udgravningsniveauer, men 
det forventes at blive udført 
2-7 gange, dog typisk 4-5 
gange. 

0-0, 0-1, 2a 
og 2b, 2-0, 
2-1 og 3-1. 

Etablering af jordankre i skakten, hvis det er 
nødvendigt henset til kvaliteten af de afstivende 
vægge. 

1 måned. 0-1 gang pr. plads. 

0-1, 1-1 og 
3-1. 

Støbning under topdæk om dagen og om 
aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige 
støbninger, f.eks. støbning af bundplade, vil 
endvidere kunne foregå om natten. 

Ca. 1-2 døgn. Op til 6 gange med 
støbninger af 2 
mellemplader og 1 
bundplade samt en række 
mindre støbninger af 
vægge. 

1-1 og 3-1. Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden 
fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne 
forgå i dagtimerne, men det kan blive nødvendig 
at udføre den om aftenen og natten. 

1-12 timer i perioder 
af 1 time ad gangen 
afbrudt af pauser. 

Afhænger af antallet af 
støbninger, men forventes 
at blive udført ca. 5-30 
gange, dog typisk 10-15 
gange. 

3-1. Enkelte nedsænkninger og løft af materiel til brug 
for tunnelboremaskinen for hver station, hvor 
tunnelboremaskinen passerer om aftenen og 
undtagelsesvist om natten. 

Ca. 8 timer ad 
gangen. 

Kan forekomme få gange 
under en 
tunnelboremaskine-passage. 

3-1 og 3-3. Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på 
endestationerne for tunnelboringen samt 
transport af tunnelboremaskineelementerne i 
aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive udført 
af 3 mobilkraner samt 2-5 lastbiler. 

Ca. 1 uge pr. 
tunnelboremaskine. 

2-4, dog typisk 4 gange. 

1-0, 3-1 og 
3-3. 

Forstærkende arbejde af boks og eventuelt 
omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er 
nødvendigt i forbindelse med forberedelser til 
modtagelse af tunnelboremaskinen. 

Op til 2 måneder. 0-1 gang pr. plads. 

3-1 og 4-1. Levering af større materiel til pladsen såsom 
rulletrapper og lignende om aftenen og natten. 

2-4 timer pr. 
nedsænkning. 

8 rulletrapper. Levering af 
yderligere materiel såsom 
transformere, 
ventilationsanlæg m.v. kan 
forekomme. 

3-1, 4-1 og 
5. 

Levering og pumpning af beton til støbning af 
underlag for sporene i tunnelen samt støbning af 

2-3 døgn. Støbningen sker i op til to 
omgange på hver station. 

Aktivitet Forventet 

varighed 

Hyppighed 

pr. 

byggeplads 

Indsatte celler

Indsatte celler

Indsatte celler
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underlag til sporene i tunnelerne hele døgnet. 

3-1 og 4-1. Demobiliserings- og reetableringsarbejder 
umiddelbart op ad husfacaderne, opbrydning af 
belægninger og skæring af fliser og kantstene 
om dagen. Af trafikale hensyn vil der i begrænset 
omfang være behov for at arbejde i eksisterende 

vej om aftenen og natten. 

2-4 uger. 1-3 gange. 

Forventet fase 

0-1, 1-1, 2a og 2b, 2-1, 2-2 og 3-0. Afrensning af 

betonflader før 

bagstøbning af 

tværbjælker til 

afstivning af 

vægge om dagen 

og aftenen. 

Ca. 2-3 

døgn. 

Afhænger af 

antallet af 

udgravningsniv

eauer, men det 

forventes at 

blive udført 2-7 

gange, dog 

typisk 4-5 

gange. 

0-0, 0-1, 2a og 2b, 2-0, 2-1 og 3-1. Etablering af 

jordankre i 

skakten, hvis det 

er nødvendigt 

henset til 

kvaliteten af de 

afstivende 

vægge. 

1 måned. 0-1 gang pr. 

plads 

0-1, 1-1 og 3-1. Støbning under 

topdæk om 

dagen og om 

aftenen. Meget 

store eller teknisk 

vanskelige 

støbninger, f.eks. 

støbning af 

bundplade, vil 

endvidere kunne 

foregå om 

natten. 

Ca. 1-2 

døgn. 

Op til 6 gange 

med støbninger 

af 2 

mellemplader 

og 1 bundplade 

samt en række 

mindre 

støbninger af 

vægge. 

1-1 og 3-1.. Afrensning af 

betonoverflader i 

støbeskel inden 

fuld afhærdning. 

Ofte vil 

afrensningen 

kunne forgå i 

dagtimerne, men 

det kan blive 

nødvendig at 

udføre den om 

1-12 timer 

i perioder 

af 1 time 

ad gangen 

afbrudt af 

pauser. 

Afhænger af 

antallet af 

støbninger, 

men forventes 

at blive udført 

ca. 5-30 

gange, dog 

typisk 10-15 

gange. 
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aftenen og 

natten. 

3-1. Enkelte 

nedsænkninger 

og løft af 

materiel til brug 

for 

tunnelboremaski

nen for hver 

station, hvor 

tunnelboremaski

nen passerer om 

aftenen og 

undtagelsesvist 

om natten. 

Ca. 8 

timer ad 

gangen. 

Kan 

forekomme få 

gange under 

en 

tunnelboremas

kinepassage. 

3-1 og 3-3. Nedsænkning og 

løft af 

tunnelboremaski

nerne på 

endestationerne 

for 

tunnelboringen 

samt transport af 

tunnelboremaski

neelementerne i 

aften- og 

nattetimerne. 

Arbejdet vil blive 

udført af 3 

mobilkraner samt 

2-5 lastbiler. 

Ca. 1 uge 

pr. 

tunnelbore

maskine. 

2-4, dog typisk 

4 gange. 

1-0, 3-1 og 3-3. Forstærkende 

arbejde af boks 

og eventuelt 

omgivelser om 

dagen og 

aftenen, hvis det 

er nødvendigt i 

forbindelse med 

forberedelser til 

modtagelse af 

tunnelboremaski

nen. 

Op til 2 

måneder. 

0-1 gang pr. 

plads. 

3-1, 3-2 og 4-1 Tunnelboremaski

nens break-in og 

break-out, 

herunder 

2-3 døgn. 2 break-in og 2 

break-out. 
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fjernelse af 

beton, brug af 

kran og evt. 

slamsuger m.v. 

3-1 og 4-1. Levering af større 

materiel til 

pladsen såsom 

rulletrapper og 

lignende om 

aftenen og 

natten. 

2-4 timer 

pr. 

nedsænkni

ng. 

8 rulletrapper. 

Levering af 

yderligere 

materiel såsom 

transformere, 

ventilationsanl

æg m.v. kan 

forekomme. 

3-1, 4-1 og 5. Levering og 

pumpning af 

beton til støbning 

af underlag for 

sporene i 

tunnelen samt 

støbning af 

underlag til 

sporene i 

tunnelerne hele 

døgnet. 

2-3 døgn. Støbningen 

sker i op til to 

omgange på 

hver station. 

3-1 og 4-1. Demobiliserings- 

og 

reetableringsarbe

jder umiddelbart 

op ad 

husfacaderne, 

opbrydning af 

belægninger og 

skæring af fliser 

og kantstene om 

dagen. Af 

trafikale hensyn 

vil der i 

begrænset 

omfang være 

behov for at 

arbejde i 

eksisterende vej 

om aftenen og 

natten. 

2-4 uger. 1-3 gange. 

  

 

F.  For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Sydhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 

1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres: 
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Forventet 
fase 

Aktivitet Forventet varighed Hyppighed pr. byggeplads 

2 Tætning af jordlagene og lokal sænkning af 
grundvandet omkring stationsboksen hele 
døgnet, hvis det i nødsituationer er 
nødvendigt for at sikre omliggende 

bygninger mod sætningsskader og 
lignende. Dette arbejde må i givet fald 
iværksættes straks. 

Da der er tale om 
nødsituationer, afhænger 
varigheden af den konkrete 
situation. Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at vurdere 
varigheden 

Da der er tale om 
nødsituationer, afhænger 
hyppigheden af den konkrete 
situation. Det er derfor ikke 

muligt på forhånd at vurdere 
hyppigheden. 

Forventet fase 

Aktivitet Forvent

et 

varighed 

Hyppigh

ed pr. 

byggepl

ads 

2 Tætning 

af 

jordlagen

e og lokal 

sænkning 

af 

grundvan

det 

omkring 

stationsbo

ksen hele 

døgnet, 

hvis det i 

nødsituati

oner er 

nødvendig

t for at 

sikre 

omliggend

e 

bygninger 

mod 

sætningss

kader og 

lignende. 

Dette 

arbejde 

må i givet 

fald 

iværksætt

es straks. 

Da der er 

tale om 

nødsituati

oner, 

afhænger 

varighede

n af den 

konkrete 

situation. 

Det er 

derfor 

ikke 

muligt på 

forhånd 

at 

vurdere 

varighede

n 

Da der er 

tale om 

nødsituati

oner, 

afhænger 

hyppighe

den af 

den 

konkrete 

situation. 

Det er 

derfor 

ikke 

muligt på 

forhånd 

at 

vurdere 

hyppighe

den. 

 

 

Officielle noter 
4) Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af omstigningsstationsarbejderne. 
5) Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af omstigningsstationsarbejderne. 
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