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Høringssvarsnotat vedr. bekendtgørelse om 

ændring af bekendtgørelse om tilskud til 

investeringer i udvalgte miljø- og 

klimateknologier 2023 

 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen til investeringsordningen Miljø- og 

klimateknologi 2023 blev i udkast sendt i offentlig høring den 22. januar 2024 med frist for 

afgivelse af høringssvar den 29. januar 2024. 

Landbrugsstyrelsen har modtaget i alt 6 høringssvar med forslag til ændring af udkastet fra 

følgende 6 virksomheder mv.: 

1. FHAgro 

2. LHN 

3. SAGRO 

4. Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 

5. Spiras 

6. Velas 

 

Landbrugsstyrelsen noterer, at alle ændringsforslagene er ens i deres indhold og at 
ændringsforslagene imødekommes. 
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Høringssvarsnotat vedrørende offentlig høring af bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om tilskud til investering i udvalgte miljø- og klimateknologier 2023 

 Bemærkninger Opfølgning 

1 FHAgro 

1.1 Jeg vil gerne kvittere for, at projektperioden 

for projekter om teltoverdækning af 

gyllebeholdere er blevet forlænget til og med 

31. marts 2025. 

Det er dog meget beklageligt og uforståeligt 

og nærmest utilstedeligt, at man ikke har 

valgt at lytte til konsulenter og firmaer og 

udvidet projektperioden til og med 30-6-

2025. En sådan udvidelse ville give firmaerne 

den fornødne tid til at følge med den massive 

efterspørgsel, der er blandt landmændene. 

På nuværende tidspunkt risikerer flere 

hundrede projekter at blive annulleret, da 

firmaerne ikke kan følge med – der mangles 

både produktion og mandskab og firmaer til 

opsætning af tankoverdækningerne – flere 

tusinde mangler, når denne runde og 2022 

runde skal afsluttes stort set samtidigt! 

Afslutningsvis vil jeg gerne stille sig kritisk 

overfor det faktum, at afsyningerne af 

projekterne kan trække ud i en sådan grad, at 

udbetalingen af tilskud ikke kan nås inden 

udgangen af 2025. 

Teltoverdækninger er efter min overbevisning 

nemme at afsyne og bør derfor ikke kunne 

trække ud. 

Hertil kommer, at de fleste landmænd altid 

vil sende deres udbetalingsanmodninger ind, 

så tidligt i projektperioden som muligt. 

Afsyning burde derfor kunne igangsættes 

tidligt på året for en lang række projekter. Det 

må alt andet lige give styrelsen luft til at 

sagsbehandel, hvis tankoverdækningerne fra 

2023 ordningen kommer forskudt fra 2022 

og de øvrige ansøgninger i 2023 ordningen. 

Jeg vil gerne opfordre styrelsen til at 

genoveveje deres beslutning, og i stedet 

forlænge perioden yderligere 1-2-3 mdr. til 

Imødekommes. 

Landbrugsstyrelsen har forståelse for 

udfordringen med at nå at etablere de mange 

teltoverdækninger, som der er søgt om 

tilskud til.  

Derfor forlænges projektperioden for alle 

projekter om teltoverdækninger til og med 

30. juni 2025. 

 



 

 

3 

fordel for klima, miljø, landmænd 

leverandærer og styrelsen selv. 

2 LHN 

2.1 LHN vil gerne kvittere for, at projektperioden 

for projekter om teltoverdækning af 

gyllebeholdere er blevet forlænget til og med 

31. marts 2025. 

Det er dog meget beklageligt og uforståeligt, 

at man ikke har valgt at lytte til konsulenter 

og firmaer og udvidet projektperioden til og 

med 1. juli 2025. En sådan udvidelse ville give 

firmaerne den fornødne tid til at følge med 

den massive efterspørgsel, der er blandt 

landmændene.  

På nuværende tidspunkt risikerer flere 

hundrede projekter at blive annulleret, da 

firmaerne ikke kan følge med. 

Afslutningsvis vil LHN vil gerne stille sig 

kritisk overfor det faktum, at afsyningerne af 

projekterne kan trække ud i en sådan grad, at 

udbetalingen af tilskud ikke kan nås inden 

udgangen af 2025. Teltoverdækninger er efter 

LHNs overbevisning nemme at afsyne og bør 

derfor ikke kunne trække ud. Hertil kommer, 

at de fleste landmænd naturligt vil prioritere 

at sende deres udbetalingsanmodninger ind, 

så tidligt i projektperioden som muligt. 

Afsyning burde derfor kunne igangsættes 

tidligt på året for en lang række projekter. 

Imødekommes.  

Se svar til 1.1. 

3 SAGRO 

3.1 På vegne af Sagro vil jeg gerne kvittere for, at 

projektperioden for projekter i indsatsområde 

1 ”Reducere ammoniakudledning fra 

gylletanke Teknologi 1.1” er blevet forlænget 

til og med 31. marts 2025. 

Denne forlængelse hjælper en smule, men 

desværre ikke tilstrækkeligt da der er en 

massiv efterspørgsel efter teltoverdækninger - 

og de fleste gylletanke først er tomme for 

gylle og dermed klar til opsætning af 

teltoverdækning i løbet af april og maj. Vi vil 

derfor anmode om at projektperioden 

forlænges yderligere, som minimum til d. 31. 

Imødekommes.  

Se svar til 1.1. 
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maj 2025. Optimalt ville dog være forlængelse 

frem til 1. juli 2025. 

De fleste landmænd vil sende deres 

udbetalingsanmodninger ind så snart 

projektet er gennemført for at få tilskuddet 

hjem hurtigst muligt af likviditetsmæssige 

årsager. Mange vil derfor ønske at få deres 

udbetalingsanmodning indsendt allerede 

sidst på foråret – start sommer 2024, hvis 

eller udbetalingsmodulet er klar!! 

Sagro vil bestræbe sig på at hjælpe de 

forhåbentligt mange, der får opsat 

teltoverdækningerne i løbet af forår og 

sommer 2024 så udbetalingsanmodningerne 

bliver startet hurtigt op og indsendt løbende 

og samtidig lever op til kravene og dermed 

lette sagsbehandlingen. Afsyning burde 

derfor kunne igangsættes tidligt for en lang 

række projekter og kunne foretages løbende. 

Derfor vil vi stille os kritisk overfor det 

faktum, at afsyningerne af projekterne kan 

trække ud i en sådan grad, at udbetalingen af 

tilskud ikke kan nås inden udgangen af 2025. 

Forlænges fristen ikke vil det formodentlig 

betyde at flere hundrede projekter risikerer at 

blive annulleret, da firmaerne i så fald 

allerede skal opsætte teltoverdækningerne i 

foråret 2024, men de ikke har kapacitet til at 

efterkomme den enorme efterspørgsel 

indenfor den korte tidsfrist. 

4 Landbrug & Fødevarer 

4.1 Vedr. §9: 

Landbrug & Fødevarer vil gerne kvittere for, 

at Landbrugsstyrelsen forlænger 

projektperioden for § 1, stk. 2, nr. 1 til og med 

31. marts 2025. 

Landbrug & Fødevarer havde dog gerne set, 

at projektperioden blev udvidet til og med 1. 

juli 2025, hvilket ville sikre, at de som søger 

teltoverdækninger, også har mulighed for at 

komme i mål med deres investeringer. Ifølge 

vores informationer, kan de firmaer, der 

tilbyder teknologien, ikke følge med 

Imødekommes.  

Se svar til 1.1.  
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efterspørgslen i den begrænsede periode, 

hvor gyllebeholderne står tomme. 

En yderligere forlængelse af projektperioden, 

vil sikre at langt flere ansøgere vil kunne 

etablere en teltoverdækning af deres 

gyllebeholdere og dermed sikre en langt 

større miljømæssig gevinst. 

Set i lyset af udfordringerne med manglende 

hjemtagning af landdistriktsmidler, finder 

Landbrug & Fødevarer det beklageligt, at man 

ikke har kunne tilvejebringe de fornødne 

ressourcer, som ville kunne sikre en 

imødekommelse af den store efterspørgsel, 

der er blandt vores medlemmer. 

5 Spiras 

5.1 Spiras vil gerne kvittere for, at 

projektperioden for projekter om 

teltoverdækning af gyllebeholdere er blevet 

forlænget til og med 31. marts 2025. 

Det er dog meget beklageligt og uforståeligt, 

at man ikke har valgt at lytte til 

anbefalingerne fra konsulenter og firmaer og 

udvidet projektperioden til og med 1. juli 

2025. En sådan udvidelse ville give 

landbrugerne en reel mulighed for at have 

tom gylletank i foråret 2025 og dermed give 

leverandørerne en bedre mulighed for at 

kunne imødekomme den meget store 

efterspørgsel på tankoverdækninger, der er 

blandt landmændene. 

På nuværende tidspunkt risikerer flere 

hundrede projekter at blive annulleret, da 

leverandørerne ikke kan følge med 

efterspørgslen. 

Vi noterer at Landbrugsstyrelsens argument 

for kun at forlænge projektperioden frem til 

31. marts 2025 angives at være udfordringer 

med at kunne nå at kontrollere projekterne og 

udbetale tilskuddene inden udgangen af 

2025. Spiras stiller sig undrende overfor 

denne vurdering. Teltoverdækninger er efter 

Spiras overbevisning ukomplicerede at 

afsyne, og denne opgave bør derfor ikke 

kunne trække ud. Hertil kommer, at de fleste 

Imødekommes.  

Se svar til 1.1. 
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landmænd naturligt vil prioritere at sende 

deres udbetalingsanmodninger ind, så tidligt 

i projektperioden som muligt. Afsyning af 

projekter burde derfor kunne iværksættes 

tidligt på året for en stor del af projekterne. 

6 Velas 

6.1 Undertegnede tilskudskonsulent fra Velas 

I/S, vil gerne kvittere for, at projektperioden 

for projekter om teltoverdækning af 

gyllebeholdere er blevet forlænget til og med 

31. marts 2025. 

Det er dog meget beklageligt og uforståeligt, 

at man ikke har valgt at lytte til konsulenter 

og firmaer og udvidet projektperioden til og 

med 1. juli 2025. En sådan udvidelse ville give 

firmaerne den fornødne tid til at følge med 

den massive efterspørgsel, der er blandt 

landmændene, på teltoverdækninger. 

På nuværende tidspunkt risikerer flere 

hundrede projekter at blive annulleret, da 

firmaerne ikke kan nå at levere det antal 

teltoverdækninger, som der vil blive søgt 

tilskud til. 

Jeg vil gerne stille mig kritisk overfor det 

faktum, at afsyningerne af projekterne kan 

trække ud i en sådan grad, at udbetalingen af 

tilskud ikke kan nås inden udgangen af 2025, 

som der begrundes som svar, for at 

udsættelsen kun kan ske frem til 31. marts 

2025. 

Teltoverdækninger er efter min overbevisning 

nemme at afsyne (kontrol på adresse, og mål 

størrelse på luftfoto) og bør derfor ikke kunne 

trække ud. Hertil kommer, at de fleste 

landmænd altid vil sende deres 

udbetalingsanmodninger ind, så tidligt i 

projektperioden som muligt. Afsyning burde 

derfor kunne igangsættes tidligt på året for en 

lang række projekter. 

Med dette håber jeg at der kan ske en 

forlængelse af projektperioderne for 

teltoverdækninger til 1. juli 2025. 

Imødekommes.  

Se svar til 1.1. 

 


